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 Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, 
zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich 
financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která se rozhodla pro realizaci 
investičního projektu výstavby rodinných domů v dané lokalitě a rozhoduje se pro 
způsob jeho financování. V praktické části je stanovena optimistická, pesimistická 
a nejpravděpodobnější varianta prodejů a její vliv na finanční náročnost projektu. 
V závěru je celá investice vyhodnocena a je stanoveno doporučení pro investora. 
 
Abstract 
This diploma thesis is dealing with the issues of the building projects management, 
mainly developer projects or investment building projects respectively and their 
financing. There is solved specific situation of the company that decided for realization 
of the investment project of building the family houses in the designated location and is 
deciding the way of its financing. In the practical part of the thesis is determined 
optimistic, pesimistic and most probable variant of the sales and their influence on the 
financial difficulty of the project. In the end the whole investment is evaluated and the 
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Mít kde bydlet patří mezi základní lidské potřeby. Každý však tento problém řeší jinak. 
Někdo má to štěstí, že vhodnou nemovitost zdědí po předcích, pořídí mu ji štědří rodiče, 
nebo získá alespoň možnost si v domě rodičů, či jiných příbuzných, vybudovat 
samostatnou bytovou jednotku. Ostatní se však při zajišťování bydlení musí spolehnout 
na své vlastní síly.  
U mladých lidí, často ještě vysokoškolských studentů, kteří se chtějí plni odhodlání 
odstěhovat od rodičů, jde většinou o nájemní bydlení, často pro větší počet lidí, 
s menším soukromím a nutností se mírně uskromnit. I za takové bydlení jsou však rádi, 
protože konečně získali možnost se postavit na vlastní nohy.  
Další fáze nastává ve chvíli, kdy takový člověk získá své první plnohodnotné 
zaměstnání spojené s vyšším pravidelným příjmem, případně si najde životního 
partnera, se kterým by chtěl bydlet samostatně. Pak hledá bydlení nové, které bude více 
vyhovovat jeho zvýšeným potřebám.  
Někdo se rozhodne opět pro variantu nájmu. Ten má mnoho výhod. Především člověka 
žádným způsobem neomezuje a nefixuje na jedno místo, protože jej lze jednoduše 
vypovědět. To se může hodit zvlášť tehdy, když chce člověk ještě cestovat, poznávat 
svět, teprve prozkoumává různé možnosti a vybírá si, jakou cestou se v životě vydá. 
Pokud už ale několik let pilně pracuje, o své budoucnosti má jasnou představu, chce se 
usadit, případně se svým životním partnerem dokonce plánuje založení rodiny, není 
neobvyklé, že vyhledá spíše variantu koupě vlastní nemovitosti. Ať už se jedná o byt 
v centru velkoměsta, nebo rodinný domek v nějaké klidnější oblasti.  
V rozhodování mezi nájmem a koupí nemovitosti hrají roli především náklady, které je 
nutné vynakládat po celou dobu jejího využívání. Je důležité si uvědomit, že hodnota 
nájemného placeného majiteli dané bytové jednotky zahrnuje nejen náklady na běžný 
provoz a pravidelnou údržbu, ale také zisk pronajímatele. Lidé však v nájmu vidí menší 
závazek, než v nákupu nemovitosti, obvykle spojené se zřízením hypotečního úvěru. 
A právě toho se často obávají. Pokud si však uvědomí, že hodnota placeného nájemného 
se může víceméně rovnat výši splátky hypotečního úvěru vztahující se ke stejnému 
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časovému úseku, tak zjistí, že koupě vlastní nemovitosti je dlouhodobě výhodnější. Ve 
prospěch této varianty hovoří především fakt, že se úvěr po určité době splatí a byt či 
dům člověku zůstane ve vlastnictví. Na stáří pak z rodinného rozpočtu vypadne 
významná nákladová položka v podobě placeného nájemného. A co víc, hodnota 
nemovitosti se obvykle nevytrácí, ale naopak narůstá. V případě nájmu se na druhou 
stranu jedná o nenávratně vynaložené finanční prostředky.  
Rizika obou variant jsou přitom stejná. Špatná platební morálka znamená v obou 
případech ztrátu střechy nad hlavou. Pronajímatel má právo nájemce za závažné 
porušení podmínek vystěhovat, stejně jako banka, jakožto věřitel, může při nesplácení 
úvěru nemovitost sloužící jako zástavu prodat a tím kompenzovat svoji škodu.  
Pokud už je člověk rozhodnut si vlastní bydlení, na základě předchozí zralé úvahy, 
pořídit, obvykle nastává dilema volby mezi bytem a domem. Výběr je pak často otázkou 
výše pořizovací ceny, ale samozřejmě také osobních priorit. Lidé mající rádi ruch 
velkoměsta se zcela jistě nebudou vrhat do koupě rodinného domku se zahradou někde 
na periferii. Ze stejného důvodu se milovníci přírody a kutilství nebudou stěhovat do 
sebekrásnějšího bytu v centru. Jde zkrátka o to, jak je kdo založený a co mu vyhovuje.  
Vzhledem k neustále sílícímu trendu zdravého životního stylu, množství lidí ocitajících 
se ve stresu a čím dál častěji vyhledávajících klid přírody ve snaze uniknout městskému 
shonu, lze záměr výstavby rodinných domů v relativně klidné, avšak dostupné, lokalitě 




VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem předkládané diplomové práce je návrh vhodné formy financování projektu 
výstavby rodinných domů pro konkrétní podnikatelský subjekt. Tímto subjektem je 
společnost Eurodach s.r.o. zaměřující se na práci se dřevem. Vyrábí především střešní 
krovy, ale zabývá se i dodávkou kompletně nebo částečně dřevěných staveb.  
Uvedená společnost se každoročně potýká s problémem nedostatku zakázek, jakož 
i práce pro své zaměstnance, v zimním období. Protože jde o specializovanou firmu 
zaměstnávající odborníky v oboru, která o své pracovníky nechce přijít, nemá v úmyslu 
tento problém řešit sezónním snižováním stavů.  
Jako řešení se proto nabízí naopak zvýšit využití zaměstnanců i navzdory nedostatku 
zakázek, a to realizací vlastního projektu. Konkrétně se jedná o projekt výstavby tří 
řadových rodinných domů. Každý bude pojatý jako malometrážní byt se čtyřmi 
obytnými místnostmi, vlastní garáží a zahradou. Celý projekt bude situován do města 
Miroslav, které se, vzhledem ke svému umístění na spojnici mezi Brnem a Znojmem, 
jeví jako vhodná, žádaná lokalita.  
Společnost Eurodach s.r.o. má v úmyslu zmíněné domy postavit vlastními silami, pouze 
s minimální spoluprací se subdodavateli. Díky četnosti výstavby se navíc realizační 
náklady připadající na jeden dům mohou snížit na minimum. Potenciálním zájemcům 
o koupi tak může být nabídnuta nižší cena, než kdyby se domy stavěly jednotlivě.  
Přínosem projektu by mělo být tedy nejen využití volných kapacit zaměstnanců 
a strojního vybavení společnosti v kritickém zimním období, ale i profit z prodeje 
zmíněných nemovitostí. Cílem diplomové práce je proto navrhnout vhodnou formu 
financování výstavby zajišťující co nejvyšší výsledné zisky. Na závěr se rovněž 
vyhodnotí celkové přínosy projektu.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Na počátku je vždy nutné stanovit si základní pojmy dané problematiky. Vzhledem 
k tématu práce „Financování projektu výstavby rodinných domů“ bude třeba definovat 
především termíny „projekt“ a „projektový management“, které se stanou jedněmi 
z ústředních témat této práce. Na následujících řádcích však budou objasněny i některé 
další související pojmy.  
 
1.1 Projekt 
Jak uvádí Dolanský a kol. (1996, s. 14), projekt je „proces plánování a řízení 
rozsáhlých operací“ za účelem dosažení určitého cíle. Celý proces se podle stejného 
autora vyznačuje především jedinečností, velkým množstvím na sebe navazujících 
různorodých činností, které je nutno realizovat, ale také omezenými zdroji, a to ať jde 
o finanční, lidský nebo hmotný kapitál. Za základní a nejdůležitější znak projektu lze 
přitom považovat jeho unikátnost a neopakovatelnost, kdy žádné dva projekty nemohou 
být naprosto identické. Vždy se liší minimálně v některém detailu. Rutinní činnosti, 
i když jsou náročné a rozsáhlé, proto za projekty považovat nelze.  
Němec (2002) uvádí rozdělení projektů podle jejich rozsahu, resp. složitosti, a to od 
jednoduchých, které mohou být prováděny jednotlivci v relativně krátkém časovém 
intervalu, až po komplexní, náročné na čas, finance, technologie i pracovníky. Na 
základě jejich zaměření pak lze projekty rozdělit na investiční (spojené s výstavbou), 
výzkumné a vývojové, technologické, či organizační.  
Roušar (2008) dále uvádí, že se každý projekt skládá z procesů, což zahrnuje: 
a) obecné procesy projektového managementu,  
b) procesy, které jsou specifické pro daný produkt, což v tomto případě znamená 




1.1.1 Projektový management (projektové řízení) 
Existuje rozdíl mezi managementem projektu a projektovým managementem. 
Management projektu lze podle Dolanského (1996, s. 13) chápat „jako filozofii 
přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen 
v požadovaném čase, nákladech a kvalitě“. Jde tedy o metodiku pro plánování a řízení 
konkrétního projektu.  
 
Projektový management, nebo také projektové řízení, je podle stejného autora 
nadřazeným pojmem k managementu jednotlivých projektů zahrnujícím rovněž jejich 
organizování a kontrolu. Toho se využívá zejména tehdy, kdy jsou projekty v podniku 
vzájemně provázány. Jejich společným rysem bývá minimálně to, že by všechny měly 
přispívat k hlavním strategickým cílům podniku, resp. podnikatele.  
Dle Svozilové (2011) působí na projekt a projektový management vždy pět základních 
elementů. Těmi jsou obecně:  
• komunikace mezi účastníky projektu, 
• spolupráce a týmovost, 
• životní cyklus projektu a jeho konkrétní probíhající fáze, 
• metody a nástroje projektového managementu, 
• organizační prvek.  
 
Procesy projektového managementu 
Svozilová (2011, s. 58) uvádí, že „řízení projektu je specifickou skupinou procesů 
s relativně omezenou dobou trvání, která je zaměřena na splnění stanovených cílů 
projektu s přidělenými zdroji a limity pro jejich čerpání. Řízení dílčích procesů této 
skupiny probíhá v souladu s obecnou metodologií, která může být upřesněna 
podnikovými pravidly a specifickými postupy stejně, jako může být přizpůsobena 
hospodářskému odvětví, ve kterém je projekt realizován.“  
Podle stejné autorky existuje pět základních skupin procesů, a to: zahájení (iniciace), 
plánování, koordinace (řízení), kontrola (monitorování) a uzavření projektu.  
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1.1.2 Hlavní oblasti projektového managementu 
S výše uvedeným se ztotožňuje také Roušar (2008), podle kterého lze dané procesy 
spatřovat v každé z devíti hlavních oblastí projektového managementu. Těmi jsou: 
integrace vzájemně provázaných projektů, řízení rozsahu, času, nákladů, kvality a rizik 
jednotlivých projektů, řízení lidských zdrojů podílejících se na projektech, řízení 
nákupu veškerých potřebných vstupů a řízení komunikace mezi všemi účastníky. 
V následujícím textu budou všechny tyto oblasti rozebrány, a to se zaměřením na 
projekty stavební.  
 
a) Integrace projektů 
Vzhledem k tomu, že předkládaná práce řeší pouze jeden investiční projekt, lze 
kategorii integrace projektů vynechat a začít se zabývat až řízením rozsahu.  
 
b) Řízení rozsahu 
Prvním a nejdůležitějším úkonem v části řízení rozsahu je jmenování manažera 
projektu. Dále se definují cíle, kterých má projekt dosáhnout, určí se vstupní podmínky 
i požadované výstupy projektu. Zde je důležité, aby byly všechny veličiny 
kvantifikovatelné a v rozhodující okamžik bylo možné jednoznačně určit, jakých hodnot 
projekt dosáhl (Roušar, 2008).  
Manažer pak celý projekt rozdělí na dílčí činnosti, a to podle osob, částí stavby a typu 
prací, o které se jedná. Podstatné je, aby žádná činnost nebyla opomenuta. Pokud by 
totiž nebyla naplánována, nebude nejen provedena, ale ani zahrnuta do nákladů 
a časového harmonogramu, což by mohlo zkomplikovat celou výstavbu (Roušar, 2008).  
V průběhu realizace projektu je třeba neustále ověřovat rozsah a kvalitu provedených 
prací, aby bylo možné včas odhalit potenciální problémy a reagovat na ně. V takovém 
případě lze na projektu provádět operativní změny, jejichž iniciátorem bývá obvykle 
buď vlastník, dodavatel stavby, nebo její projektant. Nejprve je třeba navrhnout způsob 
řešení nastalého problému, poté jej promítnout do ceny celého projektu a v závěru se 




c) Řízení času 
Důležitou podmínkou úspěšnosti každého projektu je jeho včasné dokončení. Přesto 
však zpoždění různé délky nejsou v praxi žádnou výjimkou. Roušar (2008) uvádí 
průměrné zpoždění výstavby okolo 5%.  
V jistém smyslu závisí zpoždění stavebního projektu na vlastníkovi. Pokud ví, že pro 
něj případné opožděné dokončení bude znamenat velké finanční ztráty, má větší zájem 
na tom, dohodnout si s dodavateli stavby takové smluvní podmínky, které mu případné 
ztráty, a další problémy, eliminují. Popř. by měl mít možnost dodavatele v případě 
potřeby operativně vyměnit, ideálně se zachováním původního časového plánu. 
Příčinou zpoždění však může být také mnohdy špatně odhadnutelná délka povolovacích 
řízení, kterou nelze příliš ovlivnit nebo se proti ní jakýmkoliv způsobem zajistit 
(Roušar, 2008).  
V rámci řízení času je vhodné sestavit seznam klíčových činností, které je na 
konkrétním projektu nutné provést, a na jejich základě vytvořit časový harmonogram. 
Pro tyto účely se nejčastěji užívají grafické nástroje, a to především: 
• Ganttovy diagramy, kde jsou jednotlivé činnosti představovány na sebe 
navazujícími úsečkami o délce odpovídající době jejich trvání, nebo  
• síťové grafy založené na tzv. metodě kritické cesty (Critical Path Method) 
odhalující kritické činnosti, jejichž zpoždění způsobuje prodloužení doby trvání 
celého projektu.  
Za praktičtější jsou přitom považovány Ganttovy diagramy, a to pro větší názornost. 
U obou metod je však nutné dopředu vědět, jak dlouho trvají jednotlivé zahrnuté 
činnosti, a jaká je jejich posloupnost. S grafickým vyjádřením i potřebnými výpočty pak 
může pomoci např. program MS Project od společnosti Microsoft (Roušar, 2008).  
Během realizace projektu slouží vypracovaný časový harmonogram k průběžnému 
vyhodnocování včasnosti jednotlivých úkonů. Naměřené hodnoty lze zaznamenávat 
přímo do harmonogramu a názorně tak porovnávat plán se skutečností. Z toho lze 
průběžně usuzovat na míru včasnosti dokončení celého projektu, resp. ovlivňovat dobu 
trvání následujících činností takovým způsobem, aby došlo k co možná nejmenšímu 
zpoždění (Roušar, 2008).  
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d) Řízení nákladů 
Oblast řízení nákladů je taktéž velmi důležitá, a to zejména pro vlastníka, resp. 
investora projektu. Nejprve je třeba naplánovat zdroje potřebné pro daný projekt 
a odhadnout náklady jednotlivých činností. Sestavuje se tzv. výkaz výměr (Bill of 
Quantities), ve kterém projektant stanoví množství (výměru) každé položky a vybraný 
dodavatel následně doplní jednotkové ceny. Finální výkaz výměr pak slouží jako 
podklad pro sestavení rozpočtu celého projektu (Roušar, 2008).  
Pro finančního ředitele je podle Roušara (2008) důležitý především tok hotovosti, který 
závisí na vyfakturovaných pracích. Faktura by ovšem měla být vystavena až po 
odsouhlasení tzv. zjišťovacího protokolu, popisujícího provedené práce, vlastníkem. 
Neméně významnou položku pak mohou tvořit i více- nebo méněpráce, které je však 
rovněž nutno nejprve odsouhlasit, a to prostřednictvím tzv. změnového listu.  
Ve stavebnictví je fakturace obvykle měsíční. Na konci každého měsíce se proto 
vyfakturované částky srovnávají s na počátku sestaveným rozpočtem, čímž se průběžně 
kontroluje jeho dodržování, a v případě odhalení nežádoucích odchylek se zavádějí 
opatření k nápravě (Roušar, 2008).  
 
e) Řízení kvality 
Co se týče řízení kvality, jedná se především o kvalitu vlastní stavby. Nejprve je třeba 
stanovit plán kvality, určující co, jak a kým bude kontrolováno. V průběhu výstavby se 
pak sledují jednotlivé charakteristiky, porovnávají se se standardem, resp. požadovaným 
stavem určeným ve smlouvě, a v případě nesouladu se odstraňují nedostatky. Jak uvádí 
Roušar (2008, s. 231), provádějí se především „zkoušky pevnosti betonu, rentgeny svarů 
a kontrola tloušťky nátěrů.“ Tyto činnosti zajišťuje obvykle dodavatel stavby. Jejich 
výsledky se ovšem předkládají k posouzení vlastníkovi.  
 
f) Řízení lidských zdrojů 
Oblast řízení lidských zdrojů představuje proces určení pracovních pozic, které bude 
třeba obsadit pro splnění cílů projektu, a výběr konkrétních kandidátů pro tyto pozice. 
Musí jít o pracovníky, jejichž schopnosti a dovednosti se budou vzájemně doplňovat 
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a budou schopni fungovat jako tým. Na každém projektu však musí spolupracovat týmů 
hned několik. Jde o zástupce vlastníka, projektanta a dodavatele. Každá skupina je 
odpovědná za různé oblasti projektu. Jejich činnost by se měla doplňovat, avšak 
nepřekrývat se (Roušar, 2008).  
V čele projektového týmu stojí manažer projektu. Němec (2002, s. 23) uvádí, že „jeho 
úkolem je být vedoucím, plánovačem, organizátorem, koordinátorem práce v týmu, 
kontrolorem a vyjednavačem v jedné osobě. Musí být zkušeným projektantem, který 
práce v týmu řídí, ale sám je nevykonává!“ Je však zodpovědný za splnění všech cílů 
projektu, a to při dodržení stanovených časových, finančních i ostatních limitů.  
Měl by to být rovněž člověk s přirozenou autoritou, dobrý leader a motivátor, se 
schopností vybrat si do svého týmu kvalitní spolupracovníky. Jeho znalosti by však 
měly sahat také do oboru, kterého se projekt týká, aby mohl v případě potřeby poradit 
členům týmu s nastalými odbornými komplikacemi. V opačném případě by o svoji 
autoritu mohl snadno přijít (Roušar, 2008). Z uvedených důvodů je vhodné věnovat 
výběru osoby manažera projektu zvýšenou pozornost.  
 
g) Řízení rizik  
Oblast řízení rizik projektu je podle Roušara (2008) tou nejvíce opomíjenou. Riziko 
samo o sobě představuje každou negativní odchylku od plánu a je určováno dvěma 
parametry: pravděpodobností, s jakou může k odchylce dojít, a finančním vyjádřením 
ztráty, ke které v daném případě dojde. Hodnota rizika je pak součinem obou uvedených 
parametrů.  
Roušar (2008, s. 236) rovněž tvrdí, že u stavebních projektů „můžeme rizika rozdělit do 
čtyř kategorií:  
a) riziko překročení nákladů,  
b) riziko zvýšení rozsahu,  
c) riziko zpoždění výstavby,  
d) riziko nedosažení kvalitativních parametrů stavby.“ 
Stejný autor navíc tvrdí, že rizika všech uvedených typů v čase klesají – na počátku jsou 
největší a po ukončení výstavby naopak nulová.  
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Podle téhož autora existují dva způsoby, jak riziko eliminovat:  
• snížení rizika odstraněním příčiny nebo eliminací případné ztráty,  
• přenesení rizika na jiného účastníka výstavby.  
Oba výše uvedené způsoby však zvyšují náklady celého projektu. Jak moc, to už 
většinou záleží na konkrétních parametrech. Každopádně je vždy třeba si rozmyslet, 
jestli cena za snížení nebo přenesení rizika není vyšší než případné jím způsobené 
ztráty. Z tohoto důvodu je vhodné ještě před zahájením prací na projektu možná rizika 
identifikovat, určit jejich pravděpodobnost, dopad na projekt, příčiny a možnosti 
prevence. U nejpravděpodobnějších rizik způsobujících největší ztráty je pak vhodné 
podniknout kroky k jejich eliminaci (Roušar, 2008).  
Proti některým rizikům se lze pojistit – např. stavebně montážní pojištění EAR/CAR 
(Erection All Risk/ Construction All Risk) proti nehodám na stavbě. Proti jiným se lze 
zajistit sjednáním silných smluv s dodavateli – např. opožděné dodávky. Náhradní 
plnění však podle Roušara (2008) způsobené ztráty stejně často nepokryje.  
Za každé riziko by pak měla být zodpovědná osoba, jejíž odbornosti je nejblíže. Právě 
ta má totiž díky svým znalostem a zkušenostem nejširší možnosti k jejich eliminaci. 
Dodržením tohoto jednoduchého pravidla lze náklady v oblasti řízení rizik obvykle 
minimalizovat (Roušar, 2008).  
 
h) Řízení nákupu  
Oblast řízení nákupu, neboli Procurement, zahrnuje všechny činnosti spojené se 
zajišťováním materiálu i služeb potřebných k úspěšné realizaci projektu. Pilíři této 
oblasti jsou smlouvy mezi jednotlivými účastníky. Nejklasičtější strukturou je 
v podstatě pyramidový rozklad, který může vypadat např. následovně:  
• vlastník – kontrakt s projektovým manažerem, projekční společností 
a dodavatelem stavby,  
• projekční společnost – smlouvy s jednotlivými projektanty,  
• dodavatel stavby – smlouvy se subdodavateli materiálu a služeb.  
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Čím rozsáhlejší a komplikovanější projekt je, tím hustší je také síť smluvních vztahů 
mezi jeho účastníky. Přičemž je vhodné, aby finálnímu výběru jednotlivých smluvních 
partnerů předcházelo: vypracování plánu dodávek, které bude třeba realizovat, 
vyhledání potenciálně vhodných dodavatelů, předběžné jednání s nimi a teprve 
v případě oboustranné dohody uzavření smluv. Hlavními kritérii bývají kvalita, cena 
a včasnost dodávek. Důraz je třeba klást také na dosavadní reference dodavatelů 
(Roušar, 2008).  
 
i) Řízení komunikace mezi účastníky 
Vzhledem k velkému počtu účastníků podílejících se na projektech spojených 
s výstavbou je zde důležité také řídit komunikaci mezi nimi. Efektivní přenos informací 
je totiž podstatnou podmínkou hladkého průběhu projektu a ovlivňuje vše od dodržení 
závazných termínů, přes náklady až po fyzickou podobu stavby (Roušar, 2008).  
Efektivní řízení komunikace má na starosti manažer projektu, jakožto sjednocující 
článek. Tento člověk musí být především aktivním komunikátorem schopným iniciovat 
vztahy mezi účastníky projektu, kteří spolu při této příležitosti mohou mnohdy pracovat 
poprvé. Je třeba, aby je nějakým způsobem sblížil, a to za účelem sdílení znalostí 
a informací týkajících se projektu a možnosti diskutovat nad komplikovanými otázkami. 
Tuto diskuzi musí vést správným směrem, k tématu, a chovat se při tom jako diplomat, 
aby nedocházelo k nežádoucím střetům (Svozilová, 2011).  
Komunikační kanály mohou být různého druhu, např. formální vs. neformální, 
skupinové vs. individuální, dočasné vs. archivované. Základní formou komunikace 
účastníků projektu jsou však jednání. Zde se osobně setkají vybrané osoby pracující na 
projektu, kolektivně diskutují na předem sjednaná témata, popř. rozhodují o důležitých 
záležitostech, které nejsou v kompetenci jednotlivců. Podstatné je především nepodcenit 
přípravu jednání – jak z pozice manažera projektu, tak jednotlivých účastníků. Manažer 
by měl předem sestavit program záležitostí, které budou probírány, aby se na ně ostatní 
mohli dopředu připravit a měli v danou chvíli všechny relevantní informace pro 
efektivní diskuzi i rozhodování. Je však nutné se stanoveného programu při jednání 
držet. Z celého setkání se pak obvykle pořizuje zápis, aby bylo možné ujednané 
záležitosti doložit a dále archivovat (Svozilová, 2011).  
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Úspěšnost projektu jako celku pak závisí na dosažené úrovni a kvalitě provedení všech 
výše rozebraných oblastí a v nich integrovaných procesů, stejně tak jako na schopnosti 
manažera projektu je koordinovat (Svozilová, 2011).  
 
1.1.3 Zásady projektování 
Podle Němce (2002) je třeba při projektování a řízení projektů dodržovat několik 
základních principů. Těmi jsou:  
• cílovost – na počátku je třeba stanovit cíl, kterého má projekt dosáhnout, aby 
bylo po jeho ukončení možné co nejpřesněji odvodit úspěšnost,  
• reálnost a účelnost – plánovaný projekt musí být realizovatelný a všechny práce 
s ním související musejí být prováděny za konkrétním účelem,  
• systémový přístup – díky nahlížení na projekt jako na systém, skládající se 
z prvků a vazeb mezi nimi, lze eliminovat riziko opomenutí některého 
důležitého aspektu projektu,  
• postupné řešení – doporučuje se postupovat od celku k částem, resp. od 
obecného ke konkrétnímu,  
• systematičnost – je vhodné v rámci celého projektu používat jednotné postupy, 
a to včetně formy tabulek, grafů, symbolů a dalších nástrojů,  
• efektivnost – všechny činnosti by měly být prováděny s vynaložením co 
nejmenšího množství vstupů a zároveň maximálních výstupů.  
 
1.1.4 Projekty v malých organizacích 
Může se zdát, že řízení projektů je doménou velkých mezinárodních společností. Podle 
Svozilové (2011) však má tato oblast uplatnění i v malých organizacích. Má ovšem svá 
specifika. Projekty zde obvykle trvají kratší dobu, nejsou tak rozsáhlé ani 
komplikované, užívané softwarové nástroje nebývají tak sofistikované, vztahy mezi 
účastníky se vyznačují menší formálností, atd.  
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Z uvedeného vyplývá, že by projektový management v malých společnostech měl být 
v zásadě jednoduchou záležitostí. Svozilová (2011) ovšem uvádí, že i zde lze nalézt 
několik typických problémů, např.:  
• projektovými manažery bývají často řídící pracovníci organizace, kteří se tímto 
dostávají do konfliktu zájmů,  
• je žádoucí, aby se na projektu podíleli specialisté, ale společnost si je nemůže 
finančně dovolit (není zde tolik práce, aby se vyplatilo je zaměstnat),  
• větší citlivost na rizika z důvodu menšího kapitálového zajištění,  
• pokud se projekt nevyvíjí očekávaným směrem, malá firma se rychleji dostane 
do finančních problémů,  
• špatné osobní vztahy účastníků se výrazněji projeví do průběhu projektu.  
Svozilová (2011) však odhaluje také některé výhody menších společností při řízení 
projektů, a to např.: 
• rychlejší rozhodování díky jednodušším vztahům mezi účastníky, 
• efektivnější komunikace mezi manažerem a členy týmu, neboť už se většinou 
dobře znají z dřívější spolupráce, 
• přesnější odhady při plánování menších projektů.  
Každý subjekt je ovšem specifický a nelze je příliš zobecňovat. Může se stát, že 
společnost a její projekt, na které je předkládaná práce zaměřená, se budou potýkat se 
všemi uvedenými problémy, nebo naopak s žádným jmenovaným. Vždy záleží na 
konkrétních podmínkách.  
 
1.2 Developerský projekt 
Existuje bezpočet různých druhů projektů, na kterých mohou společnosti potenciálně 
pracovat. Obvykle se odvíjí od jejich zaměření. Plánovaný projekt, o kterém pojednává 
předkládaná práce, je konkrétně projektem developerským. To znamená, že jde 
o stavební projekt zajišťovaný firmou za účelem prodeje. Jde tedy o projekty investiční, 
přičemž subjekt investora je zde nazýván developerem.  
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Podle webového portálu Developeři.info může být rozsah developerských projektů 
různý. Od jednorázových akcí typu rodinných či bytových domů, přes obchodní centra 
či kancelářské komplexy, až po tzv. city development. Při tom nevznikají pouze 
jednotlivé objekty, ale např. celé nové městské části.  
Pro každý stavební, resp. developerský, projekt se musí pečlivě zvažovat všechny 
detaily již ve fázi plánování. Na počátku je důležitý zejména výběr vhodné lokality 
a konkrétní parcely, jejíchž předností bude budoucí stavba využívat. Musí se však brát 
v úvahu i charakter okolní krajiny, případně stávající zástavba, do které by měl 
plánovaný projekt zapadat.  
Jak se uvádí na portálu Developeři.info, v případě city developmentu zajišťuje 
developer rovněž zpracování tzv. urbanistické studie, jejímž účelem je zajistit 
dostatečnou občanskou vybavenost v nově budovaných oblastech. Důraz se zde klade 
především na dopravní dostupnost, blízkost zdravotnických, sportovních, kulturních a 
vzdělávacích zařízení, nákupních středisek apod. Pokud v blízkosti plánované zástavby 
některá z důležitých služeb nefunguje, měl by ji developer do svého projektu zahrnout. 
V případě zahrnutí větší spolupráce s obcí, která má o zkultivování konkrétní oblasti na 
svém území eminentní zájem, je zde dokonce možnost, že bude ochotná některá obecně 
prospěšná zařízení zahrnutá v projektu sama financovat. Developerovi se tak na jedné 
straně sníží náklady, a na druhé straně budou jeho stavby díky přítomnosti zázemí i lépe 
prodejné, díky čemuž se mu investice dříve vrátí. Úspěšnost, resp. rentabilita, 
developerských projektů však nejvíce závisí na poptávce po novém bydlení či 
obchodních prostorech v lokalitě svého určení. Bez očekávaného zájmu veřejnosti nemá 
smysl podobné projekty vůbec realizovat.  
 
1.2.1 Přínos pro zákazníka 
Developerské projekty však nejsou výhodné pouze pro společnosti, které je realizují 
a jejich potenciální subdodavatele, ale i pro koncového zákazníka. Když se člověk 
rozhodne pro koupi nového domu, může zadat zakázku vybrané stavební firmě a nechat 
si stavbu zhotovit tzv. na klíč, tedy od začátku až do konce, přímo podle svého přání. 
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Druhou možností je postavit si vysněný dům sám, nebo např. za pomoci šikovných 
přátel. To je však nejvíce náročná a ve většině případů i nejdéle trvající varianta.  
Pokud chceme bydlet co nejrychleji a mít se zařizováním všeho potřebného co nejméně 
starostí, je vhodnou volbou vyhledat nějaký plánovaný, probíhající nebo přímo 
dokončený stavební projekt a vybrat si z nabídky developerů. V případě, že projekt již 
probíhá, obvykle bývá možnost si osobně prohlédnout jeden vzorový dům a podle toho 
se rozhodnout, jestli o něj máme zájem. Osobně se po domě projít je přeci jen lepší 
a názornější, než jej studovat jen podle fotografií nebo plánů. Prodávající navíc často 
dává možnost si některé prvky vybrat individuálně, např. dveře, podlahy, dlažbu, aj., 
čímž se již postavený dům může snadno stát vysněným domovem nejedné mladé 
rodiny. Největší výhodou je zde podle autorů webu Developeři.info absence 
zdlouhavého čekání na dokončení stavby, neboť se člověk může nastěhovat v podstatě 
okamžitě po dokončovacích pracích.   
1.2.2 Důležitost smluv 
Stěžejním předpokladem spokojenosti jak developera, tak i koncového zákazníka, je 
uzavření kvalitních smluv (jmenovitě např. smlouva rezervační či smlouva o budoucí 
smlouvě kupní) s oboustranně pečlivě vymezenými právy a povinnostmi. V opačném 
případě je to vždy zákazník, komu plynou nevýhody, neboť příprava smluv je obvykle 
záležitostí developera.  
Podle serveru Developeři.info se nevhodně sestavená rezervační smlouva může 
vyznačovat kupříkladu následujícími charakteristikami: 
• absence výčtu všech ostatních navazujících smluv a jejich přesného znění 
(zákazník by se neměl zavazovat k podpisu něčeho, o čem nemá přesné 
informace),  
• k podpisu dalších navazujících smluv se zavazuje pouze kupující, ne prodávající 
(developer),  
• smlouva neuvádí přesné termíny zahájení stavby, dokončení a předání do 
užívání, 
• absence ustanovení o tom, že se kupující stává uhrazením celé kupní ceny 
nemovitosti jejím vlastníkem (je nutný zápis do katastru nemovitostí).   
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Zákazník by rovněž neměl podepisovat smlouvu, která: 
• jej značně znevýhodňuje oproti developerovi (např. nevyvážená výše smluvních 
pokut pro jednotlivé strany v případě porušení smluvních podmínek),  
• ukládá kupujícímu převzít nemovitost do užívání i včetně případných vad či 
nedodělků, nebo o jejich závažnosti má rozhodovat expert určený developerem.  
Zejména z výše uvedených důvodů doporučují autoři webového portálu Developeři.info 
nechat předkládané smlouvy vždy přezkoumat nezávislým advokátem nebo jiným 
nestranným odborníkem. Kupujícímu se tento krok rozhodně vyplatí a neměl by na něm 
tedy šetřit.  
 
1.3 Investiční výstavba 
Vzhledem k tomu, že předkládaná práce řeší investiční projekt spojený s výstavbou 
(dále jen investiční výstavba), je na tomto místě vhodné jej definovat. Němec (2002) 
uvádí, že se jedná v podstatě o jakýkoliv projekt spojený s nějakou stavbou. Může jít 
přitom jak o novostavbu, tak i nástavbu, přístavbu, nebo pouhou stavební úpravu stavby 
stávající. Z tohoto důvodu jsou všechny osoby, které se na projektu investiční výstavby 
podílejí, povinny řídit se Zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen Stavební zákon).  
 
1.3.1 Účastníci výstavby 
Podle Roušara (2008) jsou účastníky výstavby především: vlastník, projektant, 
dodavatel stavby, dotčené správní orgány a účastníci řízení. Nejdůležitější osobou je 
přitom vlastník, jakožto iniciátor celé investiční výstavby, který zajišťuje finanční 
prostředky potřebné pro její realizaci. V případě, že má vlastník v úmyslu stavbu po 
jejím dokončení prodat či pronajmout, označuje se jako developer. Jeho cílem je pak 
dosažení co možná největšího zisku při minimálních vynaložených nákladech 
a maximálních výnosech.   
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Za vypracování projektové dokumentace, tedy výkresů a technických zpráv, je 
odpovědný projektant, případně projekční organizace. Projektantem musí být 
kvalifikovaná osoba k této činnosti oprávněná, a to podle Zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Jde tedy pochopitelně o autorizované architekty, autorizované inženýry a techniky 
zapsané v příslušných seznamech vedených Českou komorou architektů, resp. Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (Němec, 2002).  
Vlastní stavbu pak na základě předložené projektové dokumentace provede dodavatel 
stavby, a to buď vlastními silami, nebo za pomoci dalších subjektů v pozici 
subdodavatelů. Dodavatel, stejně jako projektant, má s vlastníkem, resp. developerem, 
upraveny vztahy pomocí smluv, ve kterých jsou striktně upraveny pravomoci 
a odpovědnosti zúčastněných stran (Roušar, 2008).  
Do každé výstavby však zasahují také osoby, které s vlastníkem, resp. developerem, 
smlouvu uzavřenou nemají. Jde především o tzv. dotčené správní orgány, zejména 
stavební úřady, hygienické stanice či orgány požární ochrany, které kontrolují, zda jsou 
dodrženy platné zákony a nic není v rozporu s veřejnými zájmy (Roušar, 2008).  
Poslední skupinou zainteresovaných osob jsou podle stejného autora tzv. účastníci 
řízení. Jde o veškeré osoby, které mohou být plánovanou stavbou jakýmkoliv způsobem 
ovlivněny. Typickými představiteli této skupiny osob jsou majitelé sousedních 
pozemků, kteří mají právo se ke stavbě vyjádřit.  
 
1.3.2 Životní cyklus investiční výstavby (projektu)  
Jak uvádí Svozilová (2011, s. 37), „projekt je prvkem, který má charakter procesu, 
v době své existence se vyvíjí a nachází se v různých fázích, které nazýváme životním 
cyklem projektu.“ Jejich názvy a konkrétní náplň jsou poměrně individuální, avšak 
obecně se ve většině literatur označují jako fáze předinvestiční, investiční a fáze 
provozu (užívání) včetně závěrečného vyhodnocení. Návaznost názorně ilustruje 







(Převzato z: Dolanský a kol., 1996, s. 24) 
 
Hlavními sjednocujícími prvky, které se celým cyklem prolínají, jsou pak podle 
Dolanského a kol. (1996) především kvalita provedení, finanční náklady a časová 
náročnost. Vše ovšem v průběhu celého projektu podléhá kýženému dosažení 
stanoveného cíle.  
 
A. Předinvestiční fáze 
Za nejdůležitější lze podle Dolanského a kol. (1996) považovat fázi předinvestiční. Jde 
o naprostý prvopočátek v rozhodování investora o umístění finančních prostředků. 
Stanovují se zde cíle projektu, určují odpovědné osoby a soustřeďují potřebné 
informace.  
Nejprve je třeba zmapovat, pokud možno všechny, významné investiční možnosti 
a podněty. Zjistit, po čem je na trhu největší poptávka, popř. jaké jsou nejnovější trendy, 
a vybrat ty s největším potenciálem. Vypracuje se pro ně tzv. studie podnikatelských 
příležitostí (opportunity study), kde se nashromáždí co možná nejvíce relevantních 
informací, včetně odhadované nákladovosti, ziskovosti a rizikovosti (Fotr a Souček, 
2005).  
Obrázek 1: Základní fáze životního cyklu projektu 
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Na základě uvedených požadavků se všechny příležitosti vyhodnotí a vyberou se z nich 
ty nejvýhodnější, pro něž se vypracují podrobnější analýzy. Dle Fotra a Součka (2005) 
jde o tzv. předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility studies). Ty umožní 
provést užší výběr z projektů, resp. jejich variant, které je možné realizovat. 
Porovnávají se zde výhody a nevýhody možných investic a zevrubně se hodnotí 
ekonomická efektivnost jednotlivých variant (Němec, 2002).  
Na konci předinvestiční fáze se provádí ještě detailní technicko-ekonomická studie 
(feasibility study), která do hloubky popisuje daný projekt, resp. jeho varianty, a to 
včetně co nejpřesnějšího stanovení výše všech nákladů, výnosů a celkové ekonomické 
efektivnosti. Technicko-ekonomická studie, v některých literaturách také nazývaná jako 
studie proveditelnosti, si klade za cíl doporučit konkrétnímu investorovi co možná 
nejvýhodnější variantu investičního projektu (Fotr a Souček, 2005).  
V případě investiční výstavby bude dle Roušara (2008) obsahem technicko-ekonomické 
studie především:  
• doporučení vhodné lokality a velikosti stavby vzhledem k poptávce,  
• určení nákladů na projekci, veškerá potřebná povolení i vlastní výstavbu, 
• výnosnost projektu,  
• porovnání s obecnou investiční příležitostí (např. státní dluhopisy), 
• rozhodnutí o realizaci. 
V případě, že kterákoliv z prováděných studií či analýz v nich obsažených ukáže, že 
daný projekt či jeho varianta nesplňuje požadavky investora, tedy je neekonomická 
nebo příliš riziková, je tento projekt z rozhodování vyloučen a další práce na něm jsou 
okamžitě zastaveny. To ostatně ilustruje i výše umístěný Obrázek 1. V některých 
případech se může stát, že budou tímto způsobem nakonec vyloučeny všechny projekty. 
I takový výsledek je ovšem vhodné hodnotit kladně, neboť investorovi ušetří finanční 
prostředky pro případ ztrátovosti investice (Fotr a Souček, 2005).  
 
B. Investiční fáze 
Investiční fáze staví na právních, finančních a organizačních základech vybudovaných 
v předcházející fázi za pomoci všech výše popsaných studií. Díky nim je nyní možné 
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jmenovat vhodného manažera projektu a sestavit projektový tým, a to včetně určení 
hierarchie, pravomocí, odpovědnosti, atd. (Němec, 2002).  
Poté je důležité vypracovat veškerou nezbytnou dokumentaci, podle které se projekt 
bude řídit. Jak uvádí Fotr a Souček (2005), jde v první řadě o zadání stavby. Tento 
dokument popisuje především důvody vzniku projektu, jeho cíle, rozsah, požadavky na 
kvalitu, návrhy lokalit, odhad nákladů a mnoho dalších podstatných specifik a 
souvislostí. Při zpracovávání zadání stavby mohou být mimo jiné odhaleny 
problematické oblasti, kterým bude nutné později věnovat zvláštní pozornost.  
Podle stejných autorů pak následuje detailnější rozpracování do tzv. úvodní projektové 
dokumentace, jakožto podkladu pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Díky ní je rovněž možné přesněji odhadnout náklady projektu a vypracovat přesnější 
ekonomickou analýzu. Němec (2002) dále uvádí, že je v tuto chvíli vhodné 
uskutečnit výběrová řízení na dodavatele a začít sjednávat kontrakty.  
Dalším krokem je vyhotovení realizační projektové dokumentace, tedy veškerých 
inženýrských výkresů a výpočtů potřebných pro realizaci výstavby, která vzápětí 
následuje (Fotr a Souček, 2005).  
Jak bylo ovšem naznačeno již výše, na celém projektu není nejdůležitější jeho samotná 
realizace, nýbrž kvalitní příprava a průběžná kontrola – porovnávání skutečného stavu 
s plánem a odpovídající řešení případných odchylek (Fotr a Souček, 2005).  
 
C. Fáze provozu (užívání) a vyhodnocení 
Ve fázi provozu už jsou veškeré práce na projektu ukončeny. Stavba začíná sloužit 
svému účelu a ideálně i produkuje výnosy. Úspěšnost projektu lze hodnotit srovnáním 
dosažených výsledků s očekávanými hodnotami. Z toho vyplývá, že výsledek do značné 
míry závisí na správnosti a přesnosti odhadu budoucího chování trhu uvedeného ve 
dříve zpracovaných analýzách a studiích (Fotr a Souček, 2005).  
Poslední úkoly manažera projektu představuje vypracování závěrečné zprávy 
a zhodnocení práce týmu. Závěrečná zpráva se předkládá vlastníkovi a obsahuje 
oficiální vyhodnocení průběhu celého projektu. Konkrétní podoba zprávy záleží vždy na 
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specifikách daného projektu – především jeho rozsahu (z hlediska finančního 
i časového) a účelu, pro který byl realizován (Němec, 2002).  
Hodnocení práce týmu vypracovává manažer projektu vůči každému členovi svého 
týmu. Aby bylo dostatečně efektivní, musí splňovat zejména podmínky objektivity 
a motivace. Tedy odrážet pozitivní i negativní stránky práce, ale zároveň podporovat 
dotyčné osoby v jejich činnosti, aby neztratily zájem o práci na případných dalších 
projektech stejného či podobného zaměření. Manažer projektu by však také měl být 
ohodnocen. O to se obvykle stará pověřený dozor, vrcholový management nebo přímo 
vlastník (Němec, 2002).  
Závěrečné vyhodnocení je nezbytnou součástí projektu, neboť slouží jako zdroj 
zkušeností, které lze následně využít k efektivnějšímu řízení podobných projektů 
budoucích.  
 
1.4 Financování projektů 
Podnikatelské subjekty mohou své investiční projekty financovat různými způsoby. 
V zásadě lze použít dva základní druhy zdrojů, a to vlastní nebo cizí. Volba konkrétní 
varianty závisí především na finanční síle společnosti, ale i nákladovosti jednotlivých 
způsobů financování. Obecně by mělo platit, že vlastní zdroje bývají dražší než zdroje 
cizí. Při plánování projektu je však žádoucí důkladně propočítat všechny varianty 
připadající v úvahu, aby se pro některou z nich mohl podnikatel rozhodnout na základě 
přesných informací.  
Financování vlastními zdroji lze provést za použití kladných výsledků hospodaření 
minulých let, nebo prostřednictvím navýšení základního kapitálu. Společnosti s ručením 
omezeným za tímto účelem upisují nové vklady, a akciové společnosti vydávají nové 
akcie. Jejich investoři následně získávají určitou možnost podílet se na řízení a nárok na 
podíl ze zisku. Rozsah pravomocí a podílů pak závisí na výši vkladu konkrétního 
investora a předem stanovených podmínkách. Obecně však platí, že větší organizace, 
zejména akciové společnosti, mají snazší přístup k finančním zdrojům. Důvodem je 
především veřejná obchodovatelnost jimi vydávaných cenných papírů a důvěra 
veřejnosti v jejich stabilitu a ziskovost (Brealey, 2014).  
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Pokud však společnost nedisponuje dostatečně vysokými vlastními zdroji, nebo je 
z nějakého důvodu nechce použít, přichází na řadu financování ze zdrojů cizích. 
V závislosti na finanční náročnosti a době trvání, resp. očekávané návratnosti, projektu 
se pak nejčastěji využívají různé druhy úvěrů. V případě krátkodobých projektů 
s rychlou očekávanou návratností vložených prostředků lze použít obchodní úvěry vůči 
dodavatelům. Pokud však jde o větší a náročnější projekt, společnosti volí nejčastěji 
některý z bankovních úvěrů.  
 
1.4.1 Bankovní úvěry  
Úvěry poskytované komerčními bankami podnikatelům se člení do dvou základních 
kategorií, a to na provozní a investiční. Provozní úvěry obecně pomáhají 
podnikatelským subjektům financovat běžný provoz. Podle různých hledisek je lze dále 
dělit na:  
• případové úvěry, čerpané jednorázově, a kontinuální, čerpané a splácené 
průběžně, podle potřeb a možností dlužníka,  
• účelové (např. úvěry na zásoby, na náklady, nebo na pohledávky) a neúčelové 
(např. úvěr kontokorentní),  
• zajištěné úvěry (např. směnečné – zajištěny směnkou), úvěry kryté, 
poskytované na základě kvality hospodaření dlužníka, a nekryté, užívané např. 
na pokrytí ztráty (Kalabis, 2005).  
Základem provozních úvěrů je financování oběžných aktiv podniku. Pokud jde 
o projekty malého rozsahu, vyznačující se prostým zvýšením provozních nákladů, lze 
uvažovat o jejich financování prostřednictvím některého z výše jmenovaných úvěrů. 
Jako vhodný se jeví např. úvěr kontokorentní. Jak uvádí Kalabis (2005, s. 74) „Na 
rozdíl od ostatních úvěrů, které jsou poskytovány na úvěrových účtech, jsou 
kontokorentní úvěry poskytovány na běžném nebo kontokorentním účtu – banka 
umožňuje jít klientovi na tomto účtu do debetu. Vyčerpaný úvěr je často nutné splatit 
nejpozději do jednoho roku.“ Při sjednání vhodného úvěrového rámce lze touto 
metodou financovat (nejen) menší projekty naprosto bez problému. Značnou výhodou je 
jak jejich neúčelovost, tak i doba splatnosti na úrovni jednoho roku. Kontokorentní úvěr 
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má však také několik stinných stránek, mezi které patří především relativně vysoké 
úročení oproti jiným typům úvěrů, ale i značně vysoké sankce v případě nedodržení 
úvěrového rámce klientem (Rejnuš, 2010).  
Druhou kategorií úvěrů, které banky svým klientům poskytují, jsou úvěry investiční. 
Významný rozdíl spočívá v tom, že jde o úvěry střednědobé až dlouhodobé. Doba jejich 
splatnosti bývá minimálně 1 rok, ale v jednotlivých případech může přesáhnout i 10 let. 
Již z názvu je zřejmé primární určení na financování investic, tedy mimo jiné i různých 
podnikatelských projektů. Může se však jednat o jakékoliv investice do hmotného 
(nemovitosti, stroje, technologie), nehmotného (know how) či finančního (cenné papíry) 
majetku podnikatele. Ať už je ovšem pořizován kterýkoliv z uvedených druhů 
investičního majetku, ve většině případů slouží bance jako kvalitní záruka splacení 
poskytnutého úvěru, z čehož nakonec plynou pozitivní důsledky oběma zúčastněným 
stranám. Pro podnikatele to znamená snazší získání úvěru a pro banku větší jistotu 
vrácení finančních prostředků (Kalabis, 2005).   
Každá banka si určuje svá vlastní pravidla pro poskytování investičních úvěrů 
podnikatelům. Nezřídka jich nabízí i několik různých druhů, ať již v závislosti na účelu 
použití finančních prostředků, velikosti úvěru, nebo osobě budoucího dlužníka. Kalabis 
(2005) uvádí kupříkladu následující druhy úvěrů:  
• hypoteční – určené k investování do nemovitostí,  
• rozvojové – na financování rozvojových investic celospolečenského významu,  
• konsolidační – účelem je záchrana dlužníka před úpadkem nebo insolvencí, 
a tedy i ochrana jemu dříve poskytnutých úvěrů a zajištění jejich splacení,  
• konsorciální a syndikátní – klient žádá finanční prostředky v takové výši, že je 
na poskytnutí jednoho úvěru potřeba spolupráce více bank,  
• úvěry obcím, resp. komunální – poskytované na budování obecní infrastruktury,  
• developerské – úvěry poskytované developerům na výstavbu investičních celků 
za účelem jejich následného prodeje.  
 
Při podávání žádosti o poskytnutí úvěru musí podnikatelský subjekt vždy předložit 
několik základních dokumentů týkajících se jak jeho samotného, a to zejména finanční 
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historie, tak pochopitelně i účelu, pro který hodlá potenciálně získané prostředky použít. 
Z formálních záležitostí se jedná konkrétně o: popis společnosti a jejích vazeb na jiné 
podniky (zejména mateřské a dceřiné společnosti), předmět podnikání, podnikatelský 
plán, výkazy za několik posledních účetních období, dokumenty potvrzující nulové 
závazky k finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení, finanční plán pro 
dobu splácení úvěru, navrhované zajištění, atd.  
Banky při poskytování úvěrů velice dbají na znalost klientovy finanční a majetkové 
struktury, a to zejména tehdy, když se jedná o podnikatelské subjekty. Posuzuje se 
především jejich ekonomická situace, ovlivňující schopnost splácet současné i budoucí 
závazky. Neméně významnou roli však hraje také celková image společnosti, její 
strategie, vlastnická struktura, diverzifikace dodávek i odbytu, a pochopitelně také její 
ziskovost, resp. solventnost.  
Vždy ovšem existuje určité riziko, že klient svůj úvěr bance řádně splácet nebude. 
A právě od míry tohoto rizika se odvíjí úroková sazba, příp. riziková přirážka, která mu 
bude přidělena. Důvodem je zejména fakt, že úspěšnost podnikatelské činnosti závisí na 
mnoha faktorech, jejichž vývoj se často obtížně předpovídá. Jedná se kupříkladu 
o situaci na trhu, vliv vnějšího prostředí, kvalitu managementu, nebo předchozí 
zkušenosti podnikatele s aktivitami, kvůli kterým si úvěr zřizuje. Čím obtížnější je 
predikce budoucího vývoje, tím vyšší je riziko neúspěchu podnikatelských aktivit 
klienta banky. A s rostoucím rizikem pochopitelně klesá pravděpodobnost získání 
úvěru, resp. stoupají náklady klienta s jeho získáním spojené. Pro případ neschopnosti 
splácet se rovněž sjednává zajištění úvěru majetkem klienta odpovídající hodnoty.  
Každá banka má však své konkrétní požadavky na žadatele o úvěr, které se mohou 
u jednotlivých bank mírně odlišovat. Obecně však platí, že klient má možnost získat 
nejvýhodnější podmínky úvěru u svojí banky, tedy u té, která mu vede jeho běžný účet 
a už s ním má nějaké zkušenosti (Kalabis, 2005).   
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
2.1 Profil společnosti  
Na základě informací získaných z obchodního rejstříku lze uvést následující přehled 
základních údajů týkajících se společnosti, která je iniciátorem řešeného projektu:  
Obchodní firma:  EURODACH s.r.o. 
Den vzniku společnosti:  27. října 2006 
Sídlo:  Cvrčovice 212, 691 23 
Předmět podnikání:  pokrývačství, tesařství 
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 klempířství a oprava karoserií  
 zámečnictví, nástrojařství 
Statutární orgán:  jednatel (Libor Kratochvíl) 
Základní kapitál:  200 000 Kč 
Společnost řídí a zastupuje navenek její jednatel, pan Libor Kratochvíl, který je zároveň 
už od roku 2006 jediným společníkem. Jedná se o odborníka na tesařské práce.  
2.1.1 Předmět činnosti 
Společnost Eurodach s.r.o. je specialistou na práci se dřevem. Zaměřuje se především 
na výrobu dřevěných střešních krovů a vazníkových střešních konstrukcí využívajících 
technologii MiTek (vazníky spojované styčníkovou deskou). Vše dokáže zhotovit jak 
nově, tak i rekonstruovat starší poškozené kusy. Problémem nejsou ani složitější 
vaznicové soustavy či nepravidelné tvary půdorysů řešených objektů.  
Kromě střešních konstrukcí je společnost dodavatelem také kompletních staveb, a to jak 
dřevostaveb, tak i klasických zděných staveb, a to včetně jejich softwarového návrhu 
a zpracování přesně podle přání zákazníka.  
Jak Eurodach s.r.o. uvádí i na svých webových stránkách, k dispozici má vlastní 
kompletně vybavenou tesařskou halu, kde opracovává dřevo za pomoci moderní plně 
automatické CNC linky, což zaručuje maximální rychlost a přesnost výroby. Disponuje 
však samozřejmě také veškerým potřebným nářadím i mechanizačními prostředky 
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užívanými k případnému ručnímu dohotovení některých dřevěných prvků. Na veškeré 
práce pak poskytuje garanci v délce 36 měsíců ode dne převzetí. Po tuto dobu má klient 
nárok na bezplatné opravy vzniklých vad.  
Pro Eurodach s.r.o. je na prvním místě vždy zákazník, jeho požadavky, představy 
a ideálně co nejvyšší možná spokojenost. V případě, že má zákazník pouze zevrubnou 
představu o pracích, které by měly být provedeny na jeho stavbě, nebo by chtěl např. 
zhotovit stavbu novou, ale neví přesně, jaké by měla mít parametry, Eurodach s.r.o. je 
schopna mu i na základě základních informací a podmínek zdarma navrhnout několik 
variant řešení. Samozřejmostí je v těchto případech přiložení obrázkové dokumentace a 
kalkulace výsledné ceny. Celé toto úvodní jednání a návrhy jsou pro zákazníka zcela 
zdarma a nezávazné, aby měl možnost si vše v klidu promyslet a rozhodnout se.  
Pokud si zákazník u společnosti Eurodach s.r.o. zakázku objedná, v každém okamžiku 
procesu výstavby se může spolehnout, že mu bude ochotným rádcem a v rámci svých 
možností se mu bude snažit maximálně vyjít vstříc. Protože jen spokojený zákazník 
může šířit pozitivní reference a zajišťovat firmě kvalitní renomé.  
 
2.2 Projekt výstavby rodinných domů 
Výše popsaná společnost má v úmyslu realizovat projekt výstavby rodinných domů 
v obci Miroslav. Přestože se jedná o firmu, která pracuje ve většině případů na zakázku, 
rozhodlo se její vedení pro tento samostatný krok, a to za účelem efektivnějšího využití 
zaměstnanců přes zimu. V tomto období se totiž Eurodach s.r.o. každoročně potýká 
s menším množstvím zakázek, než jaké by si představovali, a tedy i s nedostatečným 
využitím svých pracovních sil.  
Jako řešení by se nabízelo sezónní snížení mezd, nebo dokonce počtu zaměstnanců. 
Ovšem vzhledem k tomu, že jde ve velké většině o kvalifikované a osvědčené 
odborníky, společnost o ně nechce přijít, a tedy jim udržuje mzdu i v obdobích s menší 
vytížeností.  
Z uvedených důvodů bylo nakonec rozhodnuto o realizaci vlastního projektu výstavby 
s následným prodejem. Konkrétně by se mělo jednat o tři řadové rodinné domy. 
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Výstavba více objektů na jednom místě společnosti zajistí výhodu nižších nákupních 
cen materiálů, subdodávek, atd. Díky tomu se sníží realizační náklady jednotlivých 
domů na minimum a společnost je bude konečným zájemcům moci prodat za výhodnou 
cenu, avšak přesto s rozumným ziskem.  
 
2.2.1 Konkrétní parametry 
Co se týče konstrukčního systému, ačkoliv se Eurodach s.r.o. zaměřuje primárně na 
práci se dřevem, v projektu se bude jednat o klasické zděné stavby. Důvodem je 
především očekávaná lepší prodejnost domů z tradičních materiálů. Podle vyjádření 
projektanta se lidé sice pro dřevostavby rozhodují stále častěji, ale většinou si je pořizují 
na zakázku, přímo podle svých vlastních konkrétních požadavků. Jde totiž o poměrně 
rychle proveditelnou výstavbu, díky čemuž se zákazník nemusí obávat časové 
náročnosti. V případě zděných staveb je proces výstavby o něco zdlouhavější, neboť 
daleko více závisí na vnějších povětrnostních podmínkách. Někteří lidé však mají vůči 
dřevostavbám stále ještě mírné předsudky, a proto zvolil Eurodach s.r.o. variantu 
s menším rizikem, tedy zděné stavby.  
Mělo by se jednat o tři řadové rodinné domy pojaté jako malometrážní byty. Každý 
z nich bude mít šířku 7 m a hloubku 12 m. Součástí domu bude vždy samostatná garáž 
s průjezdem do zahrady o délce cca 25 m a šířce shodné s jednotlivými stavbami. 
Vepředu musí být navíc ze zákona prostor min. 6 m využitelný jako parkovací stání pro 
auta a předzahrádky jednotlivých domů.  
Každý dům bude sestávat ze dvou podlaží, a to přízemí a patra v podobě podkroví. 
V přízemí se bude kromě oddělené garáže nacházet obývací pokoj se zabudovaným 
kuchyňským a jídelním koutem. Patro pak bude pojato jako soukromý prostor rodiny 
sestávající ze čtyř místností a potřebného sociálního zařízení. Skutečná podoba staveb 
a veškerých jejich prostor však bude záviset na konkrétních parametrech pořízeného 
pozemku, jehož tvaru, umístění a dalším využitelným vlastnostem se musí projekt 
následně přizpůsobit.  
Celkově lze tedy veškeré důležité parametry každého z nabízených rodinných domů 




Tabulka 1: Sumarizace parametrů domů 
Parametry každého domu 
Položka Hodnota Jednotka 
velikost pozemku 301 m2 
plocha zahrady 175 m2 
zastavěná plocha  84 m2 
počet podlaží 2  -  
počet místností 5  -  
užitná plocha 118 m2 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Obrázek 2: Vizualizace domů 
(Zdroj: zpracování projektanta) 
 
Obrázek 3: Vizualizace domů (pohled zepředu) 
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(Zdroj: zpracování projektanta) 
 
Obrázek 4: Vizualizace domů (pohled shora) 
(Zdroj: zpracování projektanta) 
 
2.2.2 Výběr lokality 
Zvláště u rodinných domů stavěných jako investice je lokalita výstavby velice důležitá. 
Důvodem je samozřejmě jejich co nejlepší prodejnost. Musí se tedy nacházet na místě 
s dobrou dopravní dostupností, které bude jak dosažitelné pro investora, tak dostatečně 
atraktivní pro budoucí zájemce o koupi.   
Společnost Eurodach s.r.o., jakožto investor řešeného projektu, zvolila po důkladném 
zvážení za místo realizace obec Miroslav. Jedná se o malé město nacházející se 
v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo. Výhodnost této lokality je zřejmá z níže 
uvedené mapky. Spočívá především v umístění na spojnici mezi Brnem a Znojmem, 
přičemž vzdálenost od Znojma činí jen cca 29 km a podle serveru Mapy.cz by měla 
cesta autem mezi oběma městy trvat přibližně 30 minut. Počet obyvatel samotné 
Miroslavi pak kolísá kolem 3000, což z ní činí společně s relativně bohatou historií, 
kulturním životem a malebnou krajinou, která je zároveň vinařskou oblastí, velice 




Obrázek 5: Poloha města Miroslav 
(Převzato z: www.mapy.cz) 
 
Co se týče občanské vybavenosti, podle webových stránek města Miroslavi zde 
funguje několik důležitých institucí. Potenciální nové obyvatele by mohly zajímat 
kupříkladu následující z nich:  
• mateřská škola Pastelka 
• mateřská škola Sluníčko 
• základní škola 
• základní umělecká škola 
• středisko volného času 
• městská knihovna 
• městské kulturní a informační centrum 
• dům s pečovatelskou službou 
V oblasti lékařské péče působí v Miroslavi jak praktičtí lékaři, tak stomatologové 
a pediatři. Nachází se zde rovněž lékárna. V centru města je situovaná pobočka České 
pošty, několik restaurací pro příjemné chvíle setkávání s přáteli, ale i dostatek 
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nákupních středisek. Funguje zde také letní kino a pracuje se na opětovném zprovoznění 
místního koupaliště.  
Z oblasti sportu lze zmínit místní fotbalový klub FC Miroslav s téměř devadesátiletou 
tradicí. Jeho zápasy může na domácím stadionu sledovat 1000 sedících diváků na 
tribunách a další stojící. V areálu fotbalového stadionu se podle webových stránek 
klubu navíc nachází restaurace s letní terasou, sauna, solárium a provozují se zde také 
sportovní a rekondiční masáže.  
Aktivně zde působí také oddíl národní házené, TJ Miroslav. Jak uvádí na svých 
webových stránkách, v současné době hrají dva miroslavské týmy v kategorii mládeže 
dokonce na celorepublikové úrovni. V červnu 2016 se zde bude navíc konat Pohár 
České republiky v házené.  
Pro ty, kteří se o sport nezajímají, funguje v Miroslavi také několik tematických 
zájmových sdružení. Majitele psů zaujme místní kynologický klub, milovníci přírody 
mohou zvážit přihlášku do zde působící skupiny Moravského rybářského svazu, zájemci 
o intenzivnější zážitky mohou navštívit místní motokrosový klub, nebo se jít podívat na 
práci skupiny historického šermu. Najde se zde pro každého něco.   
Dopravní dostupnost Miroslavi je charakterizována zejména autobusovou dopravou. 
Významná je v tomto ohledu příslušnost města k Integrovanému dopravnímu systému 
Jihomoravského kraje. Katastrální území města protíná rovněž vlaková trať 
s pravidelnými spoji. Nejjednodušší je však v dnešní době pravděpodobně doprava 
osobními automobily. V této souvislosti lze považovat za důležitou zejména možnost 
dostat se za několik málo minut na silnici první třídy I/53 spojující Znojmo 
a Pohořelice. Obdobným způsobem se lze poměrně pohodlně dostat například také do 
Brna, Moravského Krumlova či jiných okolních měst.  
Celkově lze tedy občanskou vybavenost města Miroslavi považovat za dostatečnou. 
Nejde sice o žádné velkoměsto s multikiny, velkými divadly a bezpočtem nočních 
klubů, ale vzhledem k velikosti a rázu města je třeba uznat, že se jeho vedení skutečně 
snaží obyvatelům život zpříjemnit, a to kulturně i jinak.  
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Pozitivně lze hodnotit i dopravu ve městě, a to především díky fungujícímu 
Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského kraje, ale i napojení místní 
komunikace na silnici první třídy, díky čemuž se z Miroslavi stává strategicky umístěná 
klidná zóna s dobrou dopravní dostupností.  
Město Miroslav je součástí mikroregionu Miroslavsko. Podle webových stránek města 
Miroslavi se jedná o dobrovolný svazek osmi vzájemně sousedících obcí (konkrétně 
Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jiřice u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Našiměřice, 
Suchohrdly u Miroslavi a město Miroslav), v jejichž čele stojí právě město Miroslav, 
resp. její soudobý starosta, kterým je v současné době Ing. Augustin Forman. Idea 
jednat pod společnou hlavičkou vznikla již roku 1999. Účelem je především řešení 
společných problémů z oblastí, jako je doprava, zaměstnanost či školství, ale také 
vzájemné předávání zkušeností v různých jiných individuálních záležitostech.  
Charakter mikroregionu Miroslavsko je převážně zemědělský. V oblasti živočišné 
výroby je zde na prvním místě chov skotu a vepřů, v oblasti rostlinné výroby jde 
zejména o pěstování obilovin a kukuřice. Tradičními plodinami, na které je kladen 
důraz, jsou však především vinná réva a meruňky. Jedná se totiž o mírně pahorkatou, 
poměrně suchou a teplou, oblast, která je pro pěstování obou uvedených plodin více než 
vhodná. Což je také důvodem vzniku mnoha zdejších tradic s nimi souvisejících, např. 
Miroslavský košt – výstava místních vín spojená s jejich koštováním, Svatomartinské 
svěcení vín, nebo meruňkobraní, při kterém se konají různé soutěže o meruňkovici 
a meruňku roku, či o titul knedlíkového krále.  
Celkové zhodnocení lokality:  
I přes bohaté tradice a kulturní dění v Miroslavi samotné i v celém mikroregionu však 
většina lidí dojíždí za prací jinam. Podle webových stránek města Miroslavi se jedná 
o 54% ekonomicky činných obyvatel. Na jednu stranu se jedná o vysoké číslo 
znamenající množství času stráveného denně na cestách. Avšak na druhou stranu má 
oblast díky absenci velkých průmyslových či jiných podniků možnost zachovat si svůj 




2.2.3 Stavební parcela 
Konkrétní stavební parcela pro umístění realizace projektu se bude vybírat na základě 
podrobného průzkumu u realitních kanceláří, resp. na internetových realitních 
serverech. Vždy je vhodné si vytipovat více pozemků v žádané lokalitě a následně si jej 
přijet prohlédnout osobně, aby člověk neviděl jen to, co mu prodejce ukáže na 
fotografiích. Reálný stav se od nich totiž může často výrazně lišit.  
Jak bylo zmíněno již výše, v tomto konkrétním případě se podle zadání investora hledá 
vhodná stavební parcela ve městě Miroslav. Velikost žádaného pozemku lze odvodit na 
základě několika již dříve uvedených parametrů projektu. Jedná se zejména o plánované 
rozměry jednotlivých staveb a okolních prostor. Pro lepší představu slouží následující 
nákres.   
 
Obrázek 6: Jednoduchý nákres projektu (rozměry) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Nyní lze přesně určit rozměry, resp. plochu, hledaného pozemku. Výpočet se provede 
jednoduše jako součin délek dvou stran obdélníku, tedy 21 m celkové šířky krát 43 m 
souhrnné délky. To dá ve výsledku 903 m2, které se stanou základním kritériem při 
vyhledávání vhodné stavební parcely. Důležitý je však také tvar pozemku, resp. jeho 
šířka a délka, charakter terénu související s jeho dosavadním využíváním, přítomnost 
inženýrských sítí, resp. nutnost budovat přípojky na elektřinu, kanalizaci, vodu, příp. 
plyn, a mnoho dalších konkrétních parametrů, které je vždy potřeba zjistit předtím, než 
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se začne vyřizovat případná koupě. Lze však předpokládat, že ve společnosti 
Eurodach s.r.o. pracují odborníci, kteří si dopředu vše důkladně prověří.  
V době vypracovávání předkládané práce nebyl v nabídce realitních kanceláří, resp. 
realitních serverů, nalezen žádný pozemek odpovídajících parametrů. Alternativou bylo 
rovněž hledání v kategorii samostatně stojících rodinných domů v co nejhorším 
možném stavu za účelem jejich demolice a následného využití pozemku k realizaci 
záměru investora. Pokud by byla budova situována v atraktivní části města, i přes 
dodatečné náklady s tím spojené by mohlo jít o výhodnou koupi, neboť by se na místě 
nemusely nově budovat inženýrské sítě ani zhotovovat přípojky. Ve městě Miroslavi 
však nebyl nalezen ani takovýto dům. Průzkum byl prováděn v průběhu tří měsíců, a to 
konkrétně na webových portálech Jihomoravskéreality.cz, HyperReality.cz, 
Realitymorava.cz, eReality.cz a ir-reality.cz. Důvodem jejich výběru byl jednoduše fakt, 
že pouze zde byly umístěny původní inzeráty na prodej nemovitostí v Miroslavi a okolí, 
přičemž se mnohdy i několikrát opakovaly. Následující tabulka uvádí přehled všech 
pozemků, které se v době průzkumu v dané lokalitě nabízely.  
 
Tabulka 2: Dostupné pozemky v mikroregionu Miroslavsko 
Č. Lokalita Výměra [m2] Cena [Kč] Kč/m2 
1 Hostěradice 1 000 290 000 Kč 290 
2 Hostěradice 1 245 323 700 Kč 260 
3 Hostěradice 1 325 300 000 Kč 226 
4 Miroslav - Kašenec 1 781 420 000 Kč 236 
5 Miroslav 380 310 000 Kč 816 
6 Miroslav 3 531 529 650 Kč 150 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Jihomoravskéreality.cz, HyperReality.cz, Realitymorava.cz, eReality.cz 
a ir-reality.cz)  
 
Pozemky č. 1, 2 nebo 3 by byly z hlediska rozlohy nejvhodnější volbou. U čísel 1 a 2 se 
jedná o pozemky s možností v podstatě okamžité výstavby. Pod číslem 3 je naopak výše 
zmíněný případ zchátralé samostatně stojící starší budovy se zahradou.  
Číslo 4 už je větší pozemek, u nějž prodejce výslovně uvádí, že 479 m2 je určených pro 
stavbu a zbylých 1302 m2 zabírá zahrada. V případě volby této varianty by bylo třeba 
zjistit, jakým způsobem jsou obě části odděleny a zda by se dal pozemek nějakým 
způsobem sjednotit pro konkrétní úmysly investora.  
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U všech čtyř výše popsaných pozemků je však problém v umístění. Splňují sice 
požadavek lokality, ale nenacházejí se přímo v obci Miroslav, díky čemuž už nemusí 
být pro potenciální zájemce o koupi natolik atraktivní. A to nechce společnost 
Eurodach s.r.o. riskovat.  
K realizaci záměru investora by byl naprosto ideální pozemek č. 5. Vzhledem k ceně za 
metr čtverečný je sice nejdražší, avšak splňuje kritérium umístění. Problém nicméně 
nastává v jeho velikosti, neboť je pro tři řadové domy příliš malý.  
Pozemek č. 6 by se pro realizaci hodil rovněž dobře. Prodejce uvádí, že je nyní 
využíván jako orná půda. V územním plánu je ovšem zanesen jako smíšené nezastavěné 
území a vzhledem k tomu, že navazuje na obytnou zástavbu, má i výhodnou polohu. Pro 
záměry investora je ovšem příliš velký. Řadových domů zamýšleného typu by se na něj 
vešlo přibližně 11. Pokud by se však jiný vhodný pozemek v Miroslavi v době realizace 
nenabízel, mohla by jej společnost Eurodach s.r.o. zakoupit s tím, že v části navazující 
na stávající zástavbu vybuduje plánované 3 domky a se zbytkem pozemku naloží podle 
zájmu kupců. Pokud bude zájem velký a vše proběhne bez problému, může zde posléze 
ve stavění pokračovat. V případě, že jí vlastní projekt tohoto typu vyhovovat nebude, 
může zbývající část pozemku prodat. Vzhledem k nedostatečné nabídce pozemků v této 
lokalitě by to neměl být žádný problém.  
Výsledek hledání pozemku: 
Do průzkumu byl zahrnut celý mikroregion Miroslavsko, a to za účelem získání většího 
přehledu. Z tabulky je však zřejmé, že požadavkům záměru přímo neodpovídá žádný 
z nabízených pozemků. Především díky tomu, že investor má zájem svůj projekt 
realizovat přímo v Miroslavi a s umístěním v sousedních obcích nesouhlasí. V úvahu by 
tedy připadal pouze pozemek č. 6, a to za výše uvedených předpokladů.  
 
2.2.4 Postup prací a časová náročnost 
Ze všeho nejdříve je třeba, aby investor pořídil podle svého uvážení pozemek pro 
realizaci zamýšlené výstavby. Následně projektant zpracuje projektovou dokumentaci, 
která bude již počítat s konkrétními parametry zakoupeného pozemku. Poté se vyřídí 
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všechna potřebná povolení a může se začít se samotnou stavbou. Postup prací by pak 
měl být zhruba následující:  
• zřízení staveniště (přípojky, oplocení, zázemí pro stavbu),  
• sejmutí ornice a srovnání terénu,  
• betonáž základů, 
• izolace spodní stavby, 
• svislé a vodorovné konstrukce prvního a následně druhého podlaží, 
• konstrukce střechy, 
• zateplení, 
• osazení okenních a dveřních otvorů, 
• rozvody instalací (vytápění, voda, elektřina), 
• omítkářské práce, 
• podlahářské práce,  
• instalace zařízení.  
Co se týče časové náročnosti, přípravné práce zaberou průměrně 3–5 měsíců, což 
zahrnuje vypracování projektové dokumentace a následné vyřízení všech potřebných 
povolení. Samotná výstavba trvá u zděných staveb cca 10 měsíců. Důvodem tak dlouhé 
doby je zejména nutnost dělat mnohé technologické pauzy; např. doba tuhnutí betonu je 
za příznivých podmínek 28 dní. Vzhledem k požadavku investora zaměstnat pracovníky 
přes zimu by bylo vhodné načasovat veškeré práce tak, aby právě na tohle období vyšly 
podle harmonogramu interiérové práce a nedošlo k problémům spojeným 
s nepříznivými povětrnostními podmínkami, které by mohly nežádoucím způsobem 
prodloužit dobu trvání celého projektu, nebo dokonce ohrozit jeho dokončení.  
 
2.2.5 Rozpočet projektu 
První položkou v rozpočtu je cena pozemku, resp. stavební parcely, zvolené na základě 
požadovaných parametrů rozebraných v předcházejících podkapitolách. Zde je rovněž 
uvedeno, že v době vypracovávání této práce není v nabídce dostupný žádný pozemek, 
který by přesně odpovídal požadavkům investora. Důvodem je zejména požadavek na 
jeho umístění v Miroslavi.  
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Cenu pozemku, se kterou se bude počítat v rozpočtu, lze v tomto případě určit dvěma 
způsoby:  
1) výpočet ceny srovnávací metodou:  
• srovnání reálně nabízených pozemků v nejbližším okolí Miroslavi (viz. 
Tabulka 1),  
• výběr nejvhodnějšího z nich na základě parametrů požadovaných investorem 
(zejména velikost pozemku, která má být podle výše uvedených výpočtů 
min. 903 m2),  
• výpočet ceny odvozením od ceny reálné, a to po objektivním zvážení 
rozdílnosti lokalit a s tím související odlišné atraktivity pozemků vzhledem 
k poptávce;  
2) použití skutečné ceny:  
• využití reálné možnosti nákupu několikanásobně většího pozemku než je 
třeba, přičemž 
• část se použije k realizaci projektu, 
• zbytek se podle intenzity zájmu potenciálních kupců buďto rozparceluje 
a následně prodá, nebo se bude pokračovat ve výstavbě (případ rozebraný 
v předchozí podkapitole).  
Aplikace:  
Ad 1) Srovnávací metoda:  
Z hlediska rozlohy by se pro realizaci záměru hodil nejlépe pozemek č. 1. Nachází se 
však v Hostěradicích, tedy v obci, která je co do počtu obyvatel o polovinu menší než 
Miroslav. Nachází se v dojezdové vzdálenosti cca 4 km od města. Hostěradice však 
nejsou natolik žádanou a atraktivní lokalitou jako Miroslav, a proto budou zdejší 
pozemky znatelně levnější. Při odvozování ceny v budoucnu kupovaného pozemku od 
stavební parcely č. 1 by se proto postupovalo zdvojnásobením původní ceny za metr 
čtverečný.   
Výpočet: (2 * 290 Kč/m2) * 903 m2 = 523 740 Kč 
Vzhledem k poloze by však ze všech nalezených nejvíce vyhovovala záměru 
parcela č. 5. Zde je ovšem problém s velikostí odpovídající pouze jedné stavbě. 
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V tomto případě by se stavělo na předpokladu, že menší pozemky pro stavbu jedné 
budovy mají podstatně vyšší prodejní cenu za metr čtverečný. Důvodem je fakt, že 
právě o tyto pozemky je největší zájem. Společnost Eurodach s.r.o. má však zájem 
o pozemek o výměře 903 m2. Lze proto předpokládat, že jeho cena za metr čtverečný 
bude cca o čtvrtinu nižší, než je tomu u parcely č. 5.  
Výpočet: (0,75 * 816 Kč/m2) * 903 m2 = 552 636 Kč 
Za výsledek srovnávací metody lze v tomto případě považovat střední hodnotu obou 
výsledků, tedy 538 188 Kč.  
Ad 2) Použití skutečné ceny:  
Využití druhé metody je značně jednodušší, neboť počítá již přímo s cenou stanovenou 
prodejcem parcely. Žádný výpočet v tomto případě nebude třeba. Cena je stanovená na 
529 650 Kč.  
Z uvedených výpočtů se na první pohled zdá, že nákup větší parcely je výhodnější, 
protože investorovi i po ukončení projektu zůstane ve vlastnictví zbylá většinová část 
pozemku, se kterým může dále nakládat. Otázkou ovšem zůstává, v jakém stavu se 
jednotlivé pozemky nachází. Klíčovým bodem jsou zejména inženýrské sítě, bez jejichž 
přítomnosti by se nevyplatilo pozemek vůbec pořizovat. Vybudování přípojek na 
elektřinu, vodu, kanalizaci, příp. plyn, už může investor bez problému zajistit.  
V celkovém rozpočtu projektu výstavby rodinných domů v Miroslavi bude použita 
střední hodnota cen pozemků zjištěných oběma výše rozebranými metodami, a to 
konkrétně částka 533 919 Kč.  
Níže uvedená tabulka je zjednodušeným propočtem celkových nákladů na jeden dům 
z plánovaného projektu. Autorem rozpočtu je projektant společnosti Eurodach s.r.o., 
Ing. Václav Peloušek. Podle jeho slov jsou však hodnoty poměrně napjaté. Z tohoto 
důvodu bylo třeba na konci pro jistotu připočíst rezervu ve výši 15% z celkové částky. 
Výše nákladů investora by tedy měla být cca do 1 556 839 Kč za jeden dům, resp. 
4 670 517 Kč za celý projekt.  
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Všechny hodnoty jsou navíc uvedeny bez DPH. Vzhledem k tomu, že jde o výstavbu 
určenou pro bydlení, je třeba počítat se sníženou sazbou 15%. Částky nákladů se díky 
tomu zvýší na 1 790 365 Kč za jeden dům, resp. 5 371 094 Kč za všechny tři domy.  
Investor dále požaduje marži ve výši cca 30% výše nákladů, což činí 537 109 Kč 
v přepočtu na jeden dům, resp. 1 611 328 Kč za celý projekt.  
Tímto způsobem byla odvozena předpokládaná cena za jeden dům skládající se 
z nákladů investora včetně DPH a marže, tedy 2 327 474 Kč. Tuto částku by však bylo 
reálně vhodné zaokrouhlit, a to ideálně alespoň na celé desetitisíce nahoru, čímž se 
dostáváme na použitelnou hodnotu 2 330 000 Kč. Tržby společnosti Eurodach s.r.o. 
z prodeje všech tří plánovaných nemovitostí by tedy podle výše uvedených předpokladů 
měly být 6 990 000 Kč.  
Všechny důležité hodnoty jsou pro přehlednost uvedeny v následujících tabulkách.  
 
Tabulka 3: Zjednodušený propočet nákladů   
RODINNÝ DŮM MIROSLAV 
    Zjednodušený propočet nákladů 
    Položka Název položky Jednotka Výměra Kč/jedn. Kč celkem  
1 Základy, výkopy m2 64 1 000 64 000  
2 Podlahy, izolace, nášlap m2 64 2 000 128 000  
3 Zdivo, překlady, věnce m3 50 3 800 190 000  
4 Stropy dřevěné vč. podlahy anhydritové m2 64 1 000 64 000  
5 Střecha komplet, klempířské práce m2 96 1 800 172 800  
6 Výplně otvorů vnější ks 8 12 000 96 000  
7 Omítky kpl. 1 60 000 60 000  
8 SDK stropu vč. izolace m2 80 700 56 000  
9 SDK příčky m2 30 600 18 000  
10 Koupelna, WC  kpl. 1 80 000 80 000  
11 Instalace - voda, kanalizace, napojení kpl. 1 30 000 30 000  
12 Instalace - elektro, topení kpl. 1 120 000 120 000  
13 Jímka, napojení kpl. 1 50 000 50 000  
Celkem za stavbu 1 128 800 





Tabulka 4: Souhrnné hodnoty  
Položka Na jeden dům [Kč] Na celý projekt [Kč] 
Celkem za stavbu 1 128 800 3 386 400 
Nákup pozemku  177 973 533 919 
Projektové a inženýrské práce  47 000 141 000 
Celkem 1 353 773 4 061 319 
Rezerva 15% 203 066 609 198 
Náklady vč. rezervy 1 556 839 4 670 517 
DPH 15% 233 526 700 578 
Celkové náklady vč. DPH 1 790 365 5 371 094 
Marže 30% 537 109 1 611 328 
Očekávané tržby z prodeje  2 327 474 6 982 423 
Očekávané tržby z prodeje (zaokr.) 2 330 000 6 990 000 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Uvedený rozpočet pouze nepočítá s některými drobnými náklady, např. na propagaci. 
Otázka propagace je velmi důležitá, neboť když se lidé nedozvědí, že jsou nějaké 
nemovitosti na prodej, nemohou se logicky ani reálně zajímat o jejich koupi. Jako 
nejvhodnější způsoby propagace se jeví zejména: 
• nabídkové inzeráty na realitních webových serverech,  
• spolupráce s realitní kanceláří – především Reality Irmannová s.r.o. sídlící 
v Miroslavi,  
• několik plakátů na plochách přímo v Miroslavi a jejím nejbližším okolí.  
Činnosti související se všemi výše uvedenými způsoby propagace je vhodné zahájit již 
v okamžiku odsouhlasení výstavby všemi zainteresovanými stranami, tedy nejen 
společností Eurodach s.r.o., jakožto jeho investorem, ale i bankou, která bude 
poskytovat úvěr, a správními orgány vydávajícími všechna potřebná povolení. 
Důvodem tak brzkého počátku marketingových aktivit je to, aby měli potenciální 
zájemci čas si inzerce všimnout a zareagovat na ni. Vše je pak vhodné průběžně 
aktualizovat, tedy uvádět současný stav výstavby a přikládat aktuální fotodokumentaci. 
Z hlediska finanční náročnosti by však propagace v tomto případě pro investora neměla 




2.2.6 Prodejní cena 
Prodejní cena jednoho domu byla vypočtena, resp. odvozena od nákladů a očekávané 
míry zisku investora, již v předchozí podkapitole. Jednalo se konkrétně o částku 
2 330 000 Kč.  
Nyní je vhodné porovnat vypočtenou cenu s cenami jiných domů o stejných 
parametrech, které jsou momentálně v nabídce. Jak bylo ovšem již uvedeno, nabídka 
nemovitostí v lokalitě mikroregionu Miroslavsko je poměrně omezená, a to nejen 
v kategorii pozemků, ale i co se týče rodinných domů, zvláště pokud jde o novostavby. 
Stejně jako u pozemků byl však přesto proveden průzkum nabídky, ze kterého vzešlo 
několik rodinných domů v lokalitách srovnatelných s plánovaným místem realizace 
výstavby společnosti Eurodach s.r.o. Nutno podotknout, že přímo v Miroslavi se za 
celou dobu, kdy průzkum probíhal, tedy během cca tří měsíců, objevila pouze jedna 
novostavba k prodeji. Zdrojem průzkumu byly opět webové portály 
Jihomoravskéreality.cz, HyperReality.cz, Realitymorava.cz, eReality.cz 
a ir-reality.cz. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.  
 












Hostěradice 1 072 132 3 230 000 24 470 4+kk, bungalov 
Prosiměřice 932 205 3 300 000 16 098 5+kk 
Štítary u Znojma 800 76 1 995 000 26 250 4+kk 
Hustopeče 311 201 4 480 000 22 289 5+kk, řadový dům 
Hostim 250 150 2 490 000 16 600 5+1, samostatně stojící  
Miroslav 831 154 4 500 000 29 221 4+1 
PRŮMĚR 22 488 Kč  -  
(Zdroj: vlastní zpracování dle Jihomoravskéreality.cz, HyperReality.cz, Realitymorava.cz, eReality.cz 
a ir-reality.cz)  
 
Vzhledem k rozdílným velikostem domů, jejich dispozic i rozloh pozemků náležících 
ke každému z nich se jedinou porovnatelnou hodnotou stává cena v Kč za 1 m2 užitné 
plochy. Ta byla vypočtena pro jednotlivé domy a následně zprůměrována, čímž bylo 
dosaženo výsledku 22 488 Kč/m2.  
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Pokud by se tedy cena domů prodávaných společností Eurodach s.r.o. měla odvozovat 
od stávající nabídky na trhu, jednalo by se o následující výpočet: 
118 m2 užitné plochy * 22 488 Kč/m2 užitné plochy = 2 644 561 Kč 
Druhou hodnotou, se kterou lze cenu domu porovnávat, je podle projektanta společnosti 
Eurodach s.r.o. pro řešenou výstavbu v Miroslavi tzv. obvyklá, resp. reálná cena za m2 
užitné plochy. Podle něj se tato cena většinou pohybuje kolem 22 000 Kč, což víceméně 
odpovídá hodnotě vypočtené jako průměr skutečně prodávaných nemovitostí. Propočet 
za použití této částky by vypadal následovně:  
 118 m2 užitné plochy * 22 000 Kč/m2 užitné plochy = 2 578 200 Kč 
Jak je vidět, z obou variant výpočtu ceny pouze na základě situace na trhu vzešly 
hodnoty o poznání vyšší, než je tomu při použití výše nákladů. To ukazuje na poměrně 
nízko stanovenou cenu domů společnosti Eurodach s.r.o., a tedy i možnost tuto cenu 
navýšit. Na druhou stranu, ponechání ceny na stanovené úrovni, příp. pouze mírné 
zvýšení, by zajistilo lepší prodejnost těchto domů. Navýšení o příliš vysokou částku by 
totiž mohlo znamenat ztrátu zájmu potenciálních kupců. Je tedy na zvážení investora, 
jestli prodejní cenu domů ponechá na původní úrovni nebo ne. V této práci bude však 
počítáno s částkou 2 330 000 Kč, která byla odvozena od výše nákladů a marže.  
 
2.2.7 Možnosti financování 
Finanční situace společnosti Eurodach s.r.o. nedovoluje financovat celý plánovaný 
projekt z vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu se chce obrátit na svoji banku a zažádat zde 
o poskytnutí úvěru.  
Společnost Eurodach s.r.o. je klientem Československé obchodní banky, a.s. (dále jen 
ČSOB), která nabízí podnikatelským subjektům hned několik druhů investičních úvěrů. 
Potřebám firmy a výše odvozených parametrů projektu by, podle webových stránek 
banky, mohl nejvíce vyhovovat buďto tzv. Malý úvěr pro podnikatele, Účelový úvěr, 
nebo Specializované financování. Další možností je pak klasický developerský úvěr, 
který ovšem na webových stránkách popsaný není, neboť se nejedná o standardní 
produkt nabízený plošně všem podnikatelům.  
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Malý úvěr pro podnikatele je určen pro živnostníky, drobné podnikatele a malé firmy. 
Podle webových stránek ČSOB jej lze použít např. na „financování pozemků, kanceláří, 
provozoven a výrobních prostor, flexibilní řešení rekonstrukcí, investice do majetku 
firmy a pořízení a modernizaci movitých věcí (strojů, zařízení, automobilů…).“ Jedná se 
o úvěr účelový, přičemž firma nemusí využívat žádné vlastní finanční prostředky. 
Čerpání může probíhat až 18 měsíců, přičemž maximální doba splatnosti úvěru je 15 let. 
Jeho výše pak může být až 8 mil. Kč.  
Účelový úvěr je určen pro podnikatele a menší či střední firmy. Banka jej na svých 
webových stránkách doporučuje např. pro „financování investičních a rozvojových 
projektů, investiční záměry s finanční podporou EU“, případně „pořízení, opravu nebo 
modernizaci strojů, zařízení nebo technologií, nákup, výstavbu nebo rekonstrukci 
nemovitostí“. Škála možného využití je tedy evidentně značně široká. Tento úvěr navíc 
reflektuje individuální potřeby klienta v oblasti výše poskytnutých finančních 
prostředků, umožňuje zvolit si charakter splácení, tedy konstantním úmorem či 
konstantními anuitami, a rovněž je zde volba mezi měsíčním a čtvrtletním splácením. 
Úvěr je možné čerpat až 18 měsíců a následně splácet po dobu až 20 let. Klient má 
rovněž možnost mimořádné splátky.  
Při žádosti o oba předchozí popisované úvěry požaduje ČSOB po klientech daňové 
přiznání i s přílohami a potvrzení o zaplacení daně z příjmu, to vše ve vztahu 
k poslednímu zdaňovacímu období. Pro uzavření smlouvy o úvěru je navíc potřeba 
předložit doklad totožnosti. Podmínkou navíc je pak mít u ČSOB vedený podnikatelský 
účet, na který budou finanční prostředky poskytnuty. V tomto případě by mělo jít 
o Podnikatelské konto, Firemní konto, nebo Obchodní konto.  
Specializované financování je nejsložitějším z výše jmenovaných produktů banky. Je 
z nich totiž nejvíce individualizovaný. Jeho konkrétní parametry se odvíjí od požadavků 
klienta a specifik řešené investice. Obecně je však vhodný např. pro „financování 
výstavby či investic do komerčních a rezidenčních nemovitostí určených k prodeji či 
pronájmu“, což by společnosti Eurodach s.r.o. naprosto vyhovovalo, dále „financování 
nákupu akcií nebo podílu v obchodní společnosti, financování investičních projektů 
z oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů“, export a s ním spojené služby, nebo 
nákup komodit na burzách. V uvedených případech nabízí ČSOB kromě služeb 
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finančních rovněž poradenství a spolupráci se zkušenými odborníky za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti klienta a jeho dlouhodobé prosperity.  
Pro využití specializovaného financování je třeba oproti dvěma předchozím úvěrům 
předložit bance jedno daňové přiznání navíc (celkově tedy za dvě poslední období) 
a podrobné informace o plánované investici. Důvodem přísnějších podmínek 
a detailnějšího řešení specializovaného financování je zejména předpoklad většího 
rizika a vyšší hodnoty úvěru.  
 
2.2.8 Hlavní rizika projektu 
Úspěšnost projektu společnosti Eurodach s.r.o. může být ohrožena mnoha různými 
způsoby, obecně zejména ze dvou hledisek, a to: 
• časového – prodloužení doby výstavby, nebo  
• finančního – zvýšení finanční náročnosti.  
Co se týče faktoru času, mezi největší rizika patří především:  
 doba na vypracování projektové dokumentace,  
 lhůta pro vyřízení všech potřebných povolení,  
 povětrnostní podmínky – zejména teplota a vlhkost (vliv na betonáž, omítky,…), 
 problémy s technikou, materiálem, apod.  
V oblasti finanční může jít kupříkladu o:  
 finanční potíže nesouvisející s projektem (např. neplatící zákazníci), 
 komplikace spojené se subdodavateli, 
 problémy s čerpáním úvěru,  
 nedostatečná poptávka a související obtížná prodejnost domů v době realizace,  
 a mnoho dalších možností.  
Faktory časové a finanční spolu ovšem úzce souvisejí, neboť prodloužení doby 
výstavby znamená ve většině případů i zvýšení finanční náročnosti, resp. přinejmenším 
rovněž prodloužení doby, po kterou se společnost Eurodach s.r.o. musí projektu 
věnovat, čímž spotřebovává nejen čas svých zaměstnanců, kteří se pak nemohou 
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věnovat jiným zakázkám, ale i finanční prostředky. S kolaudací se pak logicky odkládá 
také doba, kdy projekt začne být pro investora ziskový.  
Kromě výše jmenovaných rizik existuje i jisté riziko zrušení výstavby, např. v případě 
nálezu endemických rostlin či živočichů, nebo archeologických pozůstatků, na pozemku 
určeném k výstavbě. Mohlo by se také ukázat, že je v místě plánovaná dálnice, 
železnice, atd. Takové případy jsou ovšem ojedinělé. A i kdyby k nim náhodou došlo, 
bude to znamenat zrušení výstavby pouze na dané konkrétní parcele. Projekt pak lze 
realizovat jinde. Bude to pouze znamenat ztrátu času stráveného prací spojenou 
s původním místem a rovněž související navýšení rozpočtu. Důvodem skutečného 
zrušení projektu pak mohou být např. vážné finanční či personální problémy investora, 
zamítnutí úvěru bankou, apod. 
Potenciální rizika je vhodné co nejvíce eliminovat. Z tohoto důvodu například již nyní 
spolupracuje s vhodným projektantem, čímž eliminuje riziko zdlouhavého 
vypracovávání projektu těsně před plánovaným začátkem výstavby. Je také vhodné 
spolupracovat vždy s ověřenými subdodavateli, aby nebylo nutné materiál ani služby 
reklamovat. Samozřejmostí je rovněž průběžné sledování situace na trhu s realitami ve 
vybrané lokalitě.  
Některé faktory však i při veškeré snaze ovlivnit nelze, případně by jejich minimalizace 
vyžadovala více nákladů, než jaký by byl přínos. Např. špatná platební morálka 
zákazníků, nebo dlouhodobě nepředvídatelné nevyhovující povětrnostní podmínky. 
Proto je třeba věnovat pozornost zejména rizikům, která mohou nastat s největší 
pravděpodobností, a zároveň je lze minimalizovat s relativně nízkými náklady.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  
3.1 Financování projektu 
Řešený projekt výstavby rodinných domů byl předložen Československé obchodní 
bance, a.s., u níž má Eurodach s.r.o. vedený svůj podnikatelský účet. Bankéř mající 
společnost u ČSOB na starost dostal k dispozici základní informace o projektu. Na 
jejich základě vzešly následně konkrétní parametry úvěru, který může banka za daných 
podmínek firmě nabídnout. Jednalo se o následující parametry:  
• financovaný projekt: výstavba 3 řadových rodinných domů v Miroslavi, 
• záměr: následný prodej se ziskem, 
• doba trvání projektu: cca 1 rok, 
• celková očekávaná výše nákladů: 5 371 094 Kč, 
• celkové očekávané tržby z prodeje: 6 990 000 Kč.  
Bankéř nabídl společnosti Eurodach s.r.o. developerský úvěr. Má však několik 
základních požadavků, se kterými je potřeba předem počítat:  
• 30% celkové ceny ze zdrojů společnosti Eurodach s.r.o.,  
• předprodej 30% objektů,  
• doba výstavby max. 24 měsíců.  
Do celkové ceny by podle něj měly být, kromě vlastní stavby, rovněž zahrnuty ceny za 
pozemek, sítě, inženýrskou činnost a veškeré administrativní náklady. Tomu by měla 
v daném případě odpovídat hodnota 5 371 094 Kč.  
ČSOB požaduje, aby 30% z uvedené celkové ceny projektu tvořily vlastní zdroje 
společnosti, tedy cca 1 611 328 Kč. Zbylých 70% pak může být financováno 
developerským úvěrem. Jeho výše tedy bude 3 759 766 Kč. Finanční prostředky 
pocházející od společnosti Eurodach s.r.o. přitom musejí být do realizace projektu 
investovány jako první a až poté začne vkládat finance banka.  
Další podmínkou, kterou si ČSOB klade, je zajištění předprodeje minimálně 30% 
objektů, v tomto případě tedy jednoho ze tří plánovaných domů. A to buď 
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prostřednictvím smlouvy o budoucí smlouvě kupní, nebo smlouvy rezervační, s platbou 
zálohy ve výši 10% prodejní ceny domu. To pro investora znamená, že pokud nemá 
zájemce o koupi domu předem, měl by svoji nabídku začít co nejdříve inzerovat. Ještě 
předtím je však potřeba zakoupit pozemek a na úřadech vyřídit stavební povolení.  
Společnost Eurodach s.r.o. bude moci čerpat úvěr v průběhu celé výstavby, a to podle 
jejího časového harmonogramu. Maximální doba je stanovena na 24 měsíců, což by 
v daném případě neměl být problém dodržet, protože délka celého projektu byla 
předběžně odhadnuta na cca 12 měsíců.  
Během výstavby bude společnost bance splácet pouze úroky, přičemž úroková míra 
byla stanovena na 3,0% p.a. při měsíčních splátkách. Doba trvání vlastního úvěru se 
začne počítat od ukončení prací na projektu a bude trvat následujících 24 měsíců.  
Charakter splácení úroků a jistiny bude odlišný. Úroky se budou splácet po celou dobu, 
již od zahájení výstavby. Naopak počet splátek jistiny, i jejich výše, se bude odvíjet od 
počtu prodejů a tyto splátky se budou realizovat vždy až po úhradě dílčí části ceny 
kupujícími. Jejich konkrétní parametry tedy závisí na budoucích kupních smlouvách.  
Poslední část podmínek poskytnutí developerského úvěru tvoří poplatky, a to 
konkrétně následující:  
• za zpracování úvěru: 50 000 Kč, 
• za zpracování odhadu budoucí hodnoty: 10 000 Kč, 
• za vedení účtu úvěru: 1 000 Kč /měsíc, 
• úrok z nečerpané částky: 0,5% p.a., měsíční splácení. 
Finální náklady úvěru tedy budou záviset na konečné celkové délce jeho trvání, kterou 
ovlivní jak průběh výstavby, tak i doba, za kterou bude společnost Eurodach s.r.o. 
schopna domy reálně prodat.  
 
3.1.1 Průběh čerpání a splácení úvěru 
Základním předpokladem pro sestavení průběhu čerpání i splácení úvěru je určení 
celkové doby úvěrování. Ta v daném případě sestává z doby výstavby (výše uvedených 
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12 měsíců) a doby, po kterou se úvěr bude splácet. Maximální doba splácení úvěru byla 
bankéřem stanovena na 24 měsíců. V reálu však bude záviset na tom, za jak dlouho se 
společnosti Eurodach s.r.o. podaří nemovitosti prodat. Vzhledem k podmínce 
předprodeje jednoho domu zbývá určit, do kdy se prodají další dva. Prodej domu č. 2 se 
tedy předpokládá do 3 měsíců od ukončení výstavby a prodej domu č. 3 maximálně do 
6 měsíců. Celkově by doba úvěrování neměla přesáhnout 18 měsíců.  
Aby bylo možné stanovit náklady a výnosy, které budou společnosti Eurodach s.r.o. 
z investice plynout, je třeba sestavit zvlášť průběh čerpání úvěru a následně jeho 
splácení.  
 
Čerpání úvěru v průběhu výstavby 
Následující tabulka zobrazuje průběh 12 měsíců, během kterých bude probíhat realizace 
výstavby. Předpokladem je lineární čerpání úvěru, tedy po celou dobu v průměru zhruba 
stejné měsíční částky.  
Tabulka 6: Čerpání úvěru v průběhu výstavby 
Měsíce Čerpaná částka [Kč] Nečerpaná částka [Kč] Úrok z nečerpané částky [Kč] 
1 313 313,84 3 446 452,23 1 436,02 
2 313 313,84 3 133 138,39 1 305,47 
3 313 313,84 2 819 824,55 1 174,93 
4 313 313,84 2 506 510,71 1 044,38 
5 313 313,84 2 193 196,87 913,83 
6 313 313,84 1 879 883,03 783,28 
7 313 313,84 1 566 569,19 652,74 
8 313 313,84 1 253 255,35 522,19 
9 313 313,84 939 941,52 391,64 
10 313 313,84 626 627,68 261,09 
11 313 313,84 313 313,84 130,55 
12 313 313,84 0,00 0,00 
Celkem 3 759 766 Kč  -  8 616 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Pro účel výpočtu bylo nutné převést úrok z nečerpané částky stanovený na 0,5% p.a. na 
měsíční sazbu, a to následujícím způsobem: 0,005 : 12 = 0,000417. Z toho vyplývá, že 
0,5% p.a. = 0,0417 p.m. Celkový úrok za prvních 12 měsíců činí podle výše uvedených 
výpočtů 8 616 Kč.  
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V tomto období však společnost Eurodach s.r.o. musí uhradit i ostatní vyměřené 
poplatky (50 000 Kč za zpracování úvěru,  10 000 Kč za zpracování odhadu budoucí 
hodnoty a 1 000 Kč měsíčně za vedení účtu úvěru). Celkový úhrn pro prvních 
12 měsíců činí 72 000 Kč.  
Hodnota úroků z úvěru zaplacených za dobu prvních 12 měsíců se pak určí jako 3% 
z celkové výše úvěru ponížené o zálohu klienta kupujícího dům č. 1 v předprodeji. 
Výpočet tedy vypadá následovně: 0,03 * (3 759 766 – 233 000) = 105 803 Kč.  
 
Splácení úvěru po dokončení výstavby 
Teprve po skončení výstavby začne společnost Eurodach s.r.o. splácet bance jistinu 
poskytnutého developerského úvěru. I nadále však bude platit úrok z úvěru ve výši 3% 
p.a., který bylo pro účely výpočtu třeba převést na měsíční vyjádření, a to analogicky, 
jako tomu bylo u úroku z nečerpané částky, tedy: 0,03 : 12 = 0,0025. Při měsíčních 
splátkách je pak úročení ve výši 0,25% p.m. Souhrnná výše úroků za dobu splácení 
úvěru by měla činit 29 390 Kč. Konkrétní průběh splácení znázorňuje následující 
tabulka.  
 
Tabulka 7: Splácení úvěru po dokončení výstavby 
Měsíce Anuita [Kč] 
Z toho 
Zůstatek dluhu [Kč] 
Úrok [Kč] Úmor dluhu [Kč] 
 1-12   -   -  233 000,00 3 526 766,06 
13 1 184 405,60 8 816,92 1 175 588,69 2 351 177,38 
14 5 877,94 5 877,94 0,00 2 351 177,38 
15 1 181 466,63 5 877,94 1 175 588,69 1 175 588,69 
16 2 938,97 2 938,97 0,00 1 175 588,69 
17 2 938,97 2 938,97 0,00 1 175 588,69 
18 1 178 527,66 2 938,97 1 175 588,69 0,00 
Celkem 3 789 156 Kč 29 390 Kč 3 759 766 Kč  -  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Úmor dluhu na počátku období odráží zúčtování zálohy klienta kupujícího dům č. 1, 
která byla zaplacena přímo bance. Poté zbývá společnosti Eurodach s.r.o. uhradit dluh 
ve výši 3 526 766 Kč. Jak bylo již uvedeno, podmínky poskytnutí úvěru ukládají 
 59 
 
povinnost splácet jistinu vždy po úhradě dílčí části ceny kupujícími, kdy počet splátek 
bude odpovídat počtu prodejů. Vzhledem k tomu, že prodeje budou dle počtu domů tři, 
je třeba zůstatek dluhu vydělit třemi. Výsledkem je částka 1 175 588,69 Kč udávající 
výši jednotlivých splátek jistiny.  
Termíny plateb jistiny se pak odvíjejí od toho, kdy dojde k prodejům jednotlivých 
domů. K doplatku domu č. 1 by přitom mělo dojít v prvním měsíci po kolaudaci, tedy 
v měsíci 13. Prodeje domů č. 2 a 3 by se dle výše uvedeného předpokladu měly odehrát 
nejpozději do 3 a 6 měsíců po kolaudaci, resp. v měsících 15 a 18.  
Za dobu splácení úvěru po dokončení výstavby se rovněž platí poplatek za vedení 
úvěrového účtu, který je opět ve výši 1 000 Kč měsíčně, tedy celkem 6 000 Kč.  
 
Následující tabulka shrnuje všechny výše rozebrané náklady developerského úvěru, 
který byl společnosti Eurodach s.r.o. nabídnut jejím bankéřem u ČSOB a dává je 
dohromady s již dříve vypočtenými předpokládanými náklady celého projektu 
a očekávanými výnosy investice.  
 
Tabulka 8: Souhrn nákladů a výnosů investice 
Položka Náklady [Kč] Výnosy [Kč] 
Projekt 5 371 094 6 990 000 
očekávané náklady 5 371 094  -  
očekávané výnosy  -  6 990 000 
Úvěr 221 809 0 
poplatek za zpracování 50 000  -  
poplatek za odhad budoucí hodnoty 10 000  -  
poplatek za vedení účtu úvěru 18 000  -  
úroky z nečerpané částky 8 616  -  
úroky z dluhu (0-12 měs.) 105 803  -  
úroky z dluhu (13-24 měs.) 29 390  -  
Celkem 5 592 903 6 990 000 




3.1.2 Optimistická a pesimistická varianta prodejů 
V předchozí podkapitole je propočítána pouze jedna možnost průběhu financování 
investice společnosti Eurodach s.r.o. Jedná se sice o nejpravděpodobnější průběh, avšak 
reálně k němu dojít nemusí. Je proto vhodné propočítat i další varianty, a to 
optimistickou a pesimistickou.   
Charakter úvěru je na základě jednání s bankéřem předem daný. Významně odlišovat se 
proto v této fázi může zejména doba prodeje jednotlivých nemovitostí, a to v případě 
změny situace na trhu s nemovitostmi. U prvního domu je požadovaný předprodej. 
Variabilní jsou tedy pouze prodeje druhého a třetího domu.  
Změny těchto termínů však přesto ovlivní pouze průběh a dobu splácení jistiny a výši 
poplatku za vedení úvěrového účtu. Ostatní hodnoty zůstanou pro všechny varianty 
stejné. V následujícím textu proto uvedu pouze tabulky s měnícími se hodnotami.  
 
Optimistická varianta 
Vzhledem k tomu, že předchozí podkapitoly počítají s prodejem domů do 3 a 6 měsíců, 
optimistickým odhadem stanovím splacení prvního domu i prodej obou zbylých hned 
v prvním měsíci po kolaudaci, tedy v měsíci 13. Následující tabulky zobrazují průběh 
splácení po dokončení výstavby a vyhodnocení investice při těchto předpokladech.  
 
Tabulka 9: Splácení úvěru po dokončení výstavby (optimisticky) 
Měsíce Anuita [Kč] 
Z toho 
Zůstatek dluhu [Kč] 
Úrok [Kč] Úmor dluhu [Kč] 
 1-12   -   -  233 000,00 3 526 766,06 
13 3 535 582,98 8 816,92 3 526 766,06 0,00 
Celkem 3 768 583 Kč 8 817 Kč 3 759 766 Kč  -  







Tabulka 10: Souhrn nákladů a výnosů investice (optimisticky) 
Položka Náklady [Kč] Výnosy [Kč] 
Projekt 5 371 094 6 990 000 
očekávané náklady 5 371 094  -  
očekávané výnosy  -  6 990 000 
Úvěr 196 236 0 
poplatek za zpracování 50 000  -  
poplatek za odhad budoucí hodnoty 10 000  -  
poplatek za vedení účtu úvěru 13 000  -  
úroky z nečerpané částky 8 616  -  
úroky z dluhu (0-12 měs.) 105 803  -  
úroky z dluhu (13-24 měs.) 8 817  -  
Celkem 5 567 330 6 990 000 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Pesimistická varianta 
Pesimistická varianta počítá naopak s prodejem druhého domu do 6 měsíců a třetího do 
12 měsíců od jejich kolaudace, resp. v měsíci 18 a 24.  
 
Tabulka 11: Splácení úvěru po dokončení výstavby (pesimisticky) 
Měsíce Anuita [Kč] 
Z toho 
Zůstatek dluhu [Kč] 
Úrok [Kč] Úmor dluhu [Kč] 
 1-12   -   -  233 000,00 3 526 766,06 
13 1 184 405,60 8 816,92 1 175 588,69 2 351 177,38 
14 5 877,94 5 877,94 0,00 2 351 177,38 
15 5 877,94 5 877,94 0,00 2 351 177,38 
16 5 877,94 5 877,94 0,00 2 351 177,38 
17 5 877,94 5 877,94 0,00 2 351 177,38 
18 1 181 466,63 5 877,94 1 175 588,69 1 175 588,69 
19 2 938,97 2 938,97 0,00 1 175 588,69 
20 2 938,97 2 938,97 0,00 1 175 588,69 
21 2 938,97 2 938,97 0,00 1 175 588,69 
22 2 938,97 2 938,97 0,00 1 175 588,69 
23 2 938,97 2 938,97 0,00 1 175 588,69 
24 1 178 527,66 2 938,97 1 175 588,69 0,00 
Celkem 3 815 607 Kč 55 840 Kč 3 759 766 Kč  -  




Tabulka 12: Souhrn nákladů a výnosů investice (pesimisticky) 
Položka Náklady [Kč] Výnosy [Kč] 
Projekt 5 371 094 6 990 000 
očekávané náklady 5 371 094  -  
očekávané výnosy  -  6 990 000 
Úvěr 254 260 0 
poplatek za zpracování 50 000  -  
poplatek za odhad budoucí hodnoty 10 000  -  
poplatek za vedení účtu úvěru 24 000  -  
úroky z nečerpané částky 8 616  -  
úroky z dluhu (0-12 měs.) 105 803  -  
úroky z dluhu (13-24 měs.) 55 840  -  
Celkem 5 625 354 6 990 000 




Extrémně pesimistickou variantou by pochopitelně bylo to, kdyby o domy nebyl 
zájem a společnost by je nebyla schopna prodat vůbec. S přihlédnutím k atraktivitě 
vybrané lokality a místní poměrně omezené nabídce prodeje nemovitostí však tato 
možnost nebude brána v úvahu. 
 
3.2 Vyhodnocení investice 
V předchozích podkapitolách byly rozebrány všechny druhy nákladů developerského 
úvěru nabízeného společnosti Eurodach s.r.o. pro realizaci jejího investičního projektu. 
Následující tabulka je shrnutím výsledků všech tří uvažovaných a výše propočítaných 
variant.  
 
Tabulka 13: Vyhodnocení investice 
Vyhodnocení investice Reálně [Kč] Optimisticky [Kč] Pesimisticky [Kč] 
Náklady 5 592 903 5 567 330 5 625 354 
Výnosy 6 990 000 6 990 000 6 990 000 
Zisk před zdaněním 1 397 097 1 422 670 1 364 646 
Zisk po zdanění 1 131 648 1 152 362 1 105 363 
Výnosnost 25,0% 25,6% 24,3% 




Společnost Eurodach s.r.o. by podle výše uvedených propočtů měla ze své investice 
výrazně profitovat. Dle nejpravděpodobnější varianty odhadu prodejů plánovaných 
nemovitostí bude její výnosnost na úrovni 25%. Konkrétně se jedná o zisk ve výši 
1 397 097 Kč před zdaněním, resp. 1 131 648 Kč po zdanění.  
Optimistická varianta, která zkracuje dobu trvání celého projektu, od zahájení prací až 
po poslední splátku úvěru, na minimálních 13 měsíců, se jeví ještě výhodněji. Nárůst 
výnosnosti by však byl o pouhých 0,6%, tedy na úroveň 25,6%.  
Poslední, pesimistická, varianta by byla investorem žádaná pravděpodobně nejméně. 
Důvodem je zejména jeho původní požadavek na co nejrychlejší splacení úvěru. Při 
porovnání výnosností ovšem nevychází o mnoho hůře, než varianty předchozí. 
Výnosnost se opět nachází na poměrně vysoké úrovni, zde konkrétně 24,3%.  
 
Jak je vidět, všechny uvažované varianty splácení nabízeného developerského úvěru se 
při daných podmínkách jeví pro společnost Eurodach s.r.o. výhodně a vykazují poměrně 
výrazný zisk. Reálně však existuje velké množství rizikových faktorů, které mohou 
investici ohrozit. Jedná se zejména o obtížně predikovatelnou poptávku v době, kdy by 
se plánované domy měly prodávat. Vzhledem k finančním výpočtům vztahujícím se 
k úvěru jde však zcela jistě o výhodnou investici a společnosti Eurodach s.r.o. ji lze 





Předkládaná diplomová práce řeší konkrétní situaci společnosti Eurodach s.r.o. 
zabývající se především prací se dřevem v souvislosti s výstavbou. Je specialistou na 
výrobu střešních krovů, ale zkušenosti má rovněž se zhotovováním staveb, a to jak 
dřevěných, tak i klasických zděných. Společnost se, z důvodu pravidelně se opakujícího 
nedostatku práce pro své zaměstnance v zimním období, rozhodla pro vlastní investiční 
projekt. Vzhledem k jejímu zaměření by se mělo jednat o projekt výstavby rodinných 
domů, v tomto případě zděných. Rozsah projektu by měl být tři domy, a to konkrétně ve 
městě Miroslavi.  
Ve spolupráci s projektantem výstavby byly stanoveny parametry projektu. Kromě jeho 
rozsahu a polohy se jednalo např. také o určení velikosti stavební parcely, nebo 
dispozice jednotlivých domů a jejich okolí. Byl stanoven postup prací, které je na 
projektu výstavby třeba udělat. Rozebrána pak byla rovněž charakteristika plánované 
lokality.  
Z finanční stránky věci byl stanoven rozpočet projektu a na jeho základě 
i předpokládaná prodejní cena jednotlivých domů. V návaznosti na to byly rozebrány 
možnosti financování, které se společnosti Eurodach s.r.o. nabízí. S přihlédnutím k její 
finanční situaci se jednalo zejména o různé druhy investičních úvěrů nabízených její 
bankou.  
Na základě jednání s bankéřem společnosti Eurodach s.r.o. u její banky pak byl 
navrhnut developerský úvěr, který může firma reálně získat, a jeho konkrétní parametry. 
Výsledkem pak byl důkladný propočet průběhu financování, a to se zapojením dříve 
vypočtených předpokládaných nákladů a výnosů projektu, ale i nákladů úvěru. Nakonec 
byly rovněž stanoveny tři různé varianty prodejů nemovitostí a jejich vliv na průběh 
financování. Závěrem pak byla celá investice vyhodnocena a předloženo doporučení pro 
investora.   
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